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FORORD
Nærværende sagsrapport danner slutrapportering for projektet ”Lågkonstruktioner til
damvarmelagre – Fase IV”. Projektet er muliggjort gennem økonomisk støtte fra
Energistyrelsens UVE-program, Journal nummer 51181/99-0041. Tak til Energistyrelsen for
denne håndsrækning.
Det kan fremhæves at projektet har medført resultater der går ud over det man havde aftalt
ved projektstart. Ud over en løsning til flydende låg er der samtidig udviklet en løsning til
tætning af dammen. Hermed viser foreliggende rapport en endelig løsning til hele
sæsonvarmelagre opbygget som damvarmelagre. De grundlæggende metoder er herudover
anvendelige til alle mulige tætningskrævende konstruktioner hvor tyndpladeliner kan
anvendes, f.eks. andre termiske lagre, funderinger osv.
Resultater fra projektet er endvidere præsenteret på verdenskonferencen for den inter-
nationale solenergiforening, ISES, i Adelaide, Australien, i november 2001 og vil danne
grundlag for publikationer i danske, tekniske tidsskrifter.
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1 INDLEDNING
1.1 Formål og den overordnede fremgangsmåde
Der er mange gode grunde til at udvikle store, termiske lagre. Kraftværkerne kunne
nyttiggøre en store del af deres termiske energi som man enten køler væk eller undgår med
betydelige effektivitetstab for systemet. Lagrene kunne også udnyttes til affaldsvarme fra
industrien, øge solenergiudnyttelsen og meget mere.
Gennem flere års arbejde med store, termiske lagre, er ”damvarmelagre” udpeget som den
teknologi der menes at være den mest lovende og billigste lagerudformning Wesenberg, C.
[1]. Denne antagelse har vist sig at ”holde vand”, da vi i det foreliggende projekt kan
forevise en teknologi der er billig og skalerbar, dvs. opfylder de mål der er stillet for en
række år siden for en teknologi der opfylder behovet for sæsonvarmelagring osv.
Det viser sig at være relativt nemt at udføre damvarmelagre til lave lagertemperaturer, dvs.
temperaturer under 70oC, da man kan finde plastiklinere der kan tåle denne temperatur over
lang tid. Forslag til udførelse med plastliner er beskrevet i Duer, K. [2]. Det må dog
fremhæves at en sådan konstruktion også skal overholde de designkrav der diskuteres i
foreliggende rapport. Specielt kravet om en veldefineret kantløsning skal opfyldes. Det er op
til læseren at sætte de løse ender sammen.
Energiindholdet i et damvarmelager afhænger naturligvis af lagertemperaturen. For at opnå
høj energitæthed skal lagringen derfor helst ske ved høje temperaturer, dvs. tæt ved
kogepunktet. Anvendelse af plastliner har vist sig at være risikabelt pga. polymerernes
manglende bestandighed over for høje temperaturer. Temperaturerne nedsætter levetiden af
linermaterialet afgørende. Problemstillingen er beskrevet i Pedersen, S. and Nielsen, U. [3],
og der gennemføres for tiden tilsvarende levetidsundersøgelser på Teknologisk Institut af
Søren Pedersen. Plastlinere bliver ikke yderligere behandlet i foreliggende rapport.
Rapporten fokuserer på anvendelse af rustfri stålliner i stedet for, hvor temperaturerne ikke
på samme måde påvirker materialets levetid.
Ved etablering af damvarmelagre udgraves en stor ”dam” i jorden hvori der fyldes vand.
Vandet varmes af en given varmekilde. Varmen vil være højest i toppen af lageret, hvilket
kaldes temperaturlagdeling. Bl.a. derfor isoleres dammen i toppen for at undgå varmetab. I
de fleste tilfælde isoleres lagrene ikke i bunden, da temperaturerne der er lave, og
varmetabene dermed begrænsede.
Damvarmelagre involverer to problemstillinger der skal løses:
1. Tætningen af bunden, som er beskrevet i bl.a. Heller, A. [4] og ikke er central for
denne rapport.
2. Lågkonstruktioner holder lageret tæt og varmt hvilket er hovedemnet i foreliggende
rapport.
Lågkonstruktioner kan bygges som statiske konstruktioner der kan holde sig selv oppe. I de
foregående projekter er det vist at en understøttet løsning i alle tilfælde vil være dyrere end
flydende lågløsninger, sidst dokumenteret i Duer, K. [2]. Ved flydende låg er det
udelukkende vandet der holder låget oppe. Låget vil altså lægge sig ned på bunden hvis
vandet forsvinder. Pga. den relativt lave pris er det den flydende konstruktion der er udviklet
i det foreliggende projekt. En oversigt over lågkonstruktioner findes bl.a. i Heller, A. [5].
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1.2 Historisk forløb for udvikling af flydende låg til damvarmelagre
I foråret 1997 afsluttedes den første fase af projektet “lågkonstruktioner til damvarmelagre”,
hvor et ca. 1.500 m3 damvarmelager blev bygget i Ottrupgård, Skørping, og undersøgt under
laboratorieforhold på DTU. Anlægget er beskrevet i slutrapporten af Wesenberg, C. [6] og
resultater gengivet i Heller, A. [7]. Dammen på Ottrupgård er tætnet med en hybrid tætning
af lermembran-plastikliner. Låget består af sandwichelementer af PUR-skum der er
indkapslet i syrefast, rustfrit stål i bunden og plastisolbelagt stålplader i toppen. Disse
elementer bliver typisk brugt til frysehuse og lastvogne. Problemet med løsningen var at
samlingerne mod vand ikke holdt tætte. Herudover var det vanskeligt at udføre
samlingsproceduren. Derfor blev løsningen også for dyr.
Da Ottrupgård-låget ikke var helt tilfredsstillende, blev der igangsat et forløb der havde til
formål at videreudvikle den grundlæggende teknologi, den flydende lågkonstruktion. I
projektets fase II, som blev afsluttet i april 1998, blev der først defineret en række
funktionskrav til lågkonstruktioner som beskriver hvilke fysiske belastninger der skal leves
op til, og hvilke mulige løsninger der kunne findes på disse problemstillinger. Derefter blev
de mulige løsninger skitseret. Projektets fase II resulterede i fire mulige løsninger, der alle
blev præsenteret på skitseniveau Maureschat, G. [8].
Da alle fire løsninger - især plastløsningerne – indeholdt en del nytænkning, kunne man ikke
gå direkte til en udførelse eller afprøvning. Derfor blev der opstartet en fase III af projektet,
hvor der blev foretaget en viderebearbejdning af de fire forslag. Fase III resulterede i en
yderligere indkredsning af skitseforslagene, idet en plastbaseret og to versioner af en
stålbaseret løsning blev underkastet en nærmere detaljering, evaluering og prissætning Duer,
K. [2].
Da det ene løsningsforslag involverer plastbaserede løsninger, og da levetidsproblemet ved
høje temperaturer allerede tidligere er blevet beskrevet, Nielsen, U. [9], blev der parallelt
med udviklingsprojektet for flydende låg gennemført et første projekt til estimering af livstid
for polymerlinere af Pedersen, S. and Nielsen, U. [3]. Her blev en af de mest lovende
polypropylene-linere udvalgt til accelerationsforsøg. Accelerationstesten gik og går ud på at
udsætte lineren for de påvirkninger som man forventer den bliver udsat for over en lang
årrække. Det var forventet at linermaterialet skulle holde i ca. 20 år ved høje temperaturer
(over 80oC som toptemperatur). Undersøgelsen viste dog efter nogle måneders forsøg at
levetiden ligger mellem 5-6 år, altså en levetid der ville være en katastrofe for et
damvarmelager. Årsagen til denne korte levetid formodes at være det grundlæggende
forhold at lineren på den ene side vil være udsat for varmt vand og på den anden side for
jord og luft. Derved påvirkes lineren på forskellige måder som tilsammen reducerer dens
levetid. Begrundelser hertil ikke helt kendte endnu og bliver for tiden videre undersøgt i et
samarbejde mellem DTU og TI. Resultaterne har givet anledning til refleksioner, også i vore
nabolande, som f.eks. Tyskland, hvor der er bygget store lagre med plastlinere.
Det er klart at forholdene kun er opdaget på grund af de specielle forhold linerne er testet
under, nærmere sagt vand-luft grænsebetingelsen. Dette ville man ikke havde opdaget ved
anvendelse af vand-til-vand eller luft-til-luft grænsebetingelser som anvendes til standardi-
serede undersøgelser. Dermed er der måske behov for ændringer af normerne.
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1.3 Fremgangsmåde
Den foreliggende fase IV af udviklingsprojektet ”Flydende låg til damvarmelager” er på
grund af de ovenfor nævnte problemer med plastiklinerne reduceret til en undersøgelse af
damvarmelagre der er tætnet med stållinere.
For at skabe en opstilling til afprøvning af lågkonstruktioner i relativt store sektioner, er der
på DTU opbygget et forsøgsdamvarmelager. Lageret har en lille dybde, og dermed en lille
volumen. Låget har dog en relativt stor overflade på 6 gange 16 meter. Dammen er isoleret
mod jorden for at undgå varmetab og dermed forstyrrelser af forsøgene med lågløsninger.
Lageret er tætnet med en tyndpladeliner og beskrives nedenfor. Lageret kan opvarmes og
afkøles efter behov, så man er i stand til at gennemføre accelererede tests med konstruk-
tionerne. Man kan altså på relativt kort tid gennemføre flere årscykler med denne opstilling.
Det er meningen med opstillingen at der gennemføres forsøg med andre konstruktioner i de
kommende år. Disse ville kunne gennemføres med relativt små omkostninger, da forsøgs-
lageret er etableret.
1.4 Rapportens indhold og læsevejledning
Formålet med modelforsøget var, ifølge Bilag 1 til ansøgning ”Lågkonstruktioner – fase IV”
(DTU, oktober 1999), oprindeligt at undersøge de i fase III fremkomne løsningers
funktionsduelighed og anvendelighed ved forsøg i stor skala med henblik på at muliggøre en
efterfølgende konstruktion af en flydende lågkonstruktion i fuld skala. Herunder at under-
søge:
1. arbejdsmetode samt tids- og materialeforbrug
2. monteringsmæssige erfaringer
3. materialernes anvendelighed (vand-/damptæthed, fugt- og vandindtrængning i
isoleringen) samt
4. lågets bevægelser som følge af termisk udvidelse m.v.
Formålet er opfyldt og dokumenteret i foreliggende rapport. Her bliver der fremlagt
nøjagtige budgettal til opbygning af damvarmelagre med flydende låg, tætnet med stålliner
af rustfrit materiale i bunden og på lågets underside. Procedurerne og metoder til opbygning
og håndtering af liner etc. bliver dokumenteret i ord og billedet. Materialernes
anvendelighed er dokumenteret, bl.a. gennem målinger og løbende erfaringsopsamling.
Lågets bevægelse kunne ikke dokumenteres tilfredsstillende da man ikke var i stand til at
opbygge låget i den endelige udformning. Det viser sig dog klart at løsningen er meget
tolerant over for fysiske påvirkninger, personer, vind, vejr, termiske påvirkninger m.m.
Dermed kan den foreliggende rapport anses som en fuldstændig dokumentation for udførelse
af damvarmelagre med tyndpladeliner i rustfrit stål. Prissætningen vil dog nok i et vist
omfang afhænge af de involverede aktører og den aktuelle konjunktur.
Det mest fremtrædende resultat fra projektet er: Der er udviklet metoder til opbygning og
udlægning af rustfri tyndpladeliner der er dokumenteret og direkte kan anvendes ved
gennemførelse af anlægsprojekter, dvs. til etablering af meget store damvarmelagre.
Procedurerne og krav til metoder og materialer er dokumenteret i Duer, K. [2] og den
nærværende rapports tilføjelser.
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I afsnit 2 gennemgås det overordnede projektforløb hvorefter anlægningen af dammen
gennemgås i detaljer i afsnit 3. Anlægningen af låget samt opsamling af erfaringer,
problemer og løsninger på disse problemer er gengivet i afsnit 4. Forsøgslåget er udsat for
virkelighedsnære eksperimenter der skal dokumentere at låget kan anvendes i virkelige
anlægsprojekter. Resultaterne er gengiver i afsnit 5. Ud fra de erfaringer der er lavet i
anlægsprojektet samt efterfølgende undersøgelser, er den endelige løsning beskrevet og
prissat i afsnit 6. Herefter følger nogle detailemner under diverse i afsnit 7.
I bilagene findes dokumenter der danner grundlag for de resultater der er vist i rapporten.
Rapporten i elektronisk form og et billedgalleri kan findes på BYG.DTU’s hjemmeside på
adressen www.byg.dtu.dk under publiceringer og solenergi.
1.5 Projektorganisation
Projektet er gennemført i et samarbejde mellem følgende virksomheder og kontaktpersoner:
• NIRAS, Aage Hansen (bygherrerådgiver)
• NIRAS, Carsten Wesenberg (designer og rådgiver)
• Jacobsen & Blindekilde (Esben Pedersen og medarbejdere), entreprenør for jordarbejde
og plastlinerarbejde
• Marstal VVS, (Michael Pedersen og medarbejdere), entreprenør for tyndplade-
stålarbejde
• BYG•DTU, DTU, Alfred Heller og Karsten Duer, projektleder og redaktør for
nærværende rapport
Herudover har projektet fået hjælp fra FORCE-Instituttet der har kontrolleret svejsninger i
konstruktionen.
2 PROJEKTFORLØB
Af Carsten Wesenberg, NIRAS.
2.1 Det overordnede forløb
Oprindeligt var det tanken at teste 2 lågløsninger – en plastbaseret løsning og en stålløsning
– samtidigt i et lavvandet bassin placeret i DTU’s gamle forsøgs-damvarmelager, som havde
et lågareal på ca. 16 x 16 m.
Da plastløsningen ikke var moden til afprøvning ved forsøgets planlagte start i foråret 2000,
besluttede projektgruppen i samråd med Energistyrelsen at afprøve stålløsningen først i et
ca. 6 x 16 m lavvandet forsøgsbassin placeret i den ene side af DTU’s gamle forsøgslager.
En plastløsning kunne så afprøves på et senere tidspunkt i samme bassin.
Forsøgsbassinet skulle udformes som en omvendt keglestub (dybde ca. 80 cm) med en
sidehældning på 1:2 og en kantkonstruktion som i et fuldskala damvarmelager.
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For senere at give mulighed for at afprøve lågkonstruktioner ved en høj temperatur (op til
95°C), blev det valgt at tætne forsøgsbassinet med én stor 0,4 mm rustfri stålliner af samme
type som den der skulle bruges i bunden af lågsektionen. Endvidere skulle bassinet isoleres i
bunden.
Lågsektionen skulle bygges op på et formbord placeret ved bassinets langside – med
flydebro til udtrækning over vandoverfladen og i øvrigt udformet som et fuldskala formbord
til en 110 x 110 m lågkonstruktion.
Efter flere forgæves forhandlinger med CONSWEDE AB om levering og montering af de
rustfri stålmembraner til bassinbund og bund i lågsektionen inden for de givne tids- og
budgetmæssige rammer, blev det i februar 2001 besluttet at overdrage stålentreprisen til
Marstal VVS som i mellemtiden havde valgt selv at investere i det nødvendige mobile
sømsvejseudstyr.
Af hensyn til de fremtidige perspektiver og den pressede økonomi valgtes tæthedskontrol-
lerede enkeltsømsvejsninger i stedet for dobbeltsømsvejsninger, som kun CONSWEDE AB
kunne udføre.
I marts 2001 var entrepriseaftalerne med henholdsvis Marstal VVS A/S (stållinerarbejde) og
Jacobsen & Blindkilde A/S (udgravnings- og monteringsarbejde) på plads, og den 9. april
2001 blev arbejdet med at etablere forsøgsbassinet og den stålbaserede lågsektion startet op.
2.2 Opbygning af forsøgsbassin og bassinets bundmembran
Udgravningen af bassinet og opbygningen af formbordet samt bund og kantkonstruktioner i
forsøgsbassinet forløb – som det fremgår af vedlagte byggemødereferat af 2. maj 2001
(Bilag 3) – nogenlunde planmæssigt.
Sammensvejsningen af de 1,2 m brede rustfri stållinere med den helt nye sømsvejsemaskine
forløb – efter et par forsøg med svejseprøver m.v. - ligeledes planmæssigt, idet FORCE
forinden havde godkendt svejseprocedurer m.v. (se godkendte svejseprocedureprøver i Bilag
4).
I et forsøg på at undgå dyre og vejrfølsomme manuelle TIG-svejsninger i hjørnerne, var det
blevet besluttet at afprøve en ny foldeteknik, som gik ud på at trække stållineren ud over
bassinet i ét stykke, og herefter folde hjørnerne, så lineren fulgte bassinets bundprofil som
en omvendt keglestub.
Som det også fremgår af byggemødereferat af 2. maj 2001, forløb foldningen – efter et
første mislykket forsøg – nogenlunde planmæssigt, men dog med noget besvær.
På baggrund af foldningsforsøget må det konstateres, at foldning af hjørnerne i en større
bundmembran vil være besværligt og kræve nogen øvelse samt betydelige investeringer i
specielt storskala bukke- og monteringsværktøj. Dog viser disse ligeledes at det
grundlæggende er muligt at udføre en tæt bundmembran i 0,4 mm rustfrit stål - udformet
som en omvendt keglestub – udelukkende samlet med tæthedskontrollerede sømsvejsninger
– helt uden tidskrævende og vejrfølsomme TIG-svejsninger.
Dette emne diskuteres mere i afsnit 4.1.
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2.3 Opbygning af lågsektion og udtrækning på vandoverflade
Tirsdag den 1. maj udførtes sømsvejsning af stållineren til undersiden af lågsektionen (ca.
125 m2), og den 2. maj var hjørnerne foldet og anbragt på flydebroen og udtrækningen over
vandoverfladen påbegyndt. Efterfølgende kontrol af sømsvejsningerne viste dog at søm-
svejsningerne – måske på grund af en fejl ved svejsemaskinen - ikke var perfekte, og at krav
til svejsekernen i fremtiden bør beskrives nøjere. Se mere herom i afsnit 4.4.
Monteringen af stropper pr. 600 mm til fastgørelse af isolering og tagmembran var ligeledes
påbegyndt. Entreprenøren havde valgt at bruge rustfri popnitter i stedet for punktsvejs-
ninger, hvilket dog skyldtes manglende svejseudstyr. Se endvidere byggemødereferat af 2.
maj 2001.
Den efterfølgende montering af isoleringen forløb planmæssigt – men det viste sig dog
nødvendigt at gøre noget for at undgå at lågsektionens skrå kant ikke lagde sig på kanten af
bassinet når flydebroen blev fjernet.
Det blev derfor på byggemødet den 2. maj besluttet at afprøve 3 forskellige metoder til
afhjælpning af problemet;
1. Et 50 mm PEX-rør blev placeret mellem bundlineren og låglineren, på den side
hvor flydebroen befandt sig.
2. På den modsatte side af flydebroen (op mod formbordet) foretages ingen særlige
foranstaltninger. Her var problemet yderligere forværret af at der ikke kunne
frembringes veldefinerede kanter ved bukning.
3. På de 2 andre sider anvendtes stropper til fastgørelse af stållineren ind i lågkon-
struktionen. Stropperne, der er tynde striber linermateriale, popnittes til svejse-
banerne og hænges op i plader der ligger mellem isoleringen og holder siderne op.
Nedsænkningen og fastgørelsen af låget forløb planmæssigt, og den 15. maj 2001 var låget
på plads i forsøgsbassinet.
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3 FORSØGSLAGERETS OPBYGNING
Dammen er udført af entreprenøren Jacobsen & Blindekilde. Det er ligeledes dette firma der
har dokumenteret det foreliggende arbejde ved fotografering.
Dammen udgraves med tunge maskiner, og
udgravningen udføres med fint sand for at
beskytte lineren mod spidse sten osv.
Kanten til dammen støbes i beton.
Bemærk at plastlineren er anbragt for at beskytte
isoleringen mod regnvand. Det har ikke noget formål
på det nuværende anlægstrin.
Dammen isoleres. Det må bemærkes at et
stort lager ikke isoleres i bunden. Her er
isoleringen trukket helt ned for at sikre
velfungerende forsøg uden for store varmetab
gennem bunden.
VIGTIGT: Dammen efterkontrolleres og rettes op, så den geometrisk er meget eksakt. Dette
er vigtigt, da det er besværligt at tilpasse stållineren til ”mærkelige” former.
Nu er opgaven at lægge en bundliner der sikrer mod vandudsivning. Arbejdet udføres og
dokumenteres af Marstal VVS A/S ved fotografering.
For at kunne håndtere udlægningen af stållineren, opbygges en arbejdsplatform på dammens
langside. Platformen består af lægter og krydsfinerplader i en bredde på ca. 5 meter.
Platformen trækkes til begge sider ud over dammens længde for at muliggøre opstilling af
stållinerrullerne osv.
For at undgå unødvendig fugt- og regnophobning i lågkonstruktionen anbefales det i
fremtiden at overdække platformen.
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Stållineren kommer i baner der er rullet op
og opstilles i nærheden af arbejdsplatformen.
Der udtrækkes to baner som hver for sig
bukkes i kanterne.
Kanterne fæstnes under svejsningen med
svejsetænger.
Svejsningen udføres af en simpel maskine
der presser to ruller sammen omkring de to
opbukkede baner. Ved tilførsel af elektrisk
strøm smeltes metallet og trykkes sammen.
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Udsnit af en svejsning. Eksemplet viser
tydelig at man skal overholde et højt krav til
renholdelse af arbejdspladsen, nøje
indstilling af svejsemaskinen osv.
Eksemplet viser et sted hvor svejsemaskinen
ikke helt er indreguleret. Mens de ydre
områder er ret ”jævne” i svejsesporene, viser
den centrale del at der er problemer. Disse
kan så undgås ved indregulering og rimelig
renholdelse.
Proceduren gentages indtil man har en helt liner parat til udlægning. I det foreliggende
billedrække vises udlægningen af dammens bundmembranen.
Tyndpladelineren svejses i en stor sektion.
Lineren lægges ned i dammen.
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Nu ser man at lineren ikke er andet and et
stykke ”aluminiumsfolie” der krøller som det
passer den.
Nu skal kanterne og hjørnerne tilpasses:
I første omgang forsøger man at ”forme” en
kant ved at bukke to kanter i materialet
hvorefter det forventes at kanten kan
”klappes” sammen. Det viser sig ikke at være
muligt.
.
Ved første forsøg hvor der bukkes en hjørne
fra en plan plade, opstår et mindre hul
nederst i kanten. Dette undersøges, sammen
med svejsningerne af FORCE-Instituttet,
delvis på stedet og delvis ved fremsendelse
af ”udklip”. Krav til svejsningen diskuteres i
afsnit 4.4.
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Nu er dammen klar til at blive fyldt op med
vand. Vandet fyldes helt op til kanten, så
låget kan flyde ud på vandet.
I gennemgangen er der kun vist de overordnede proceduretrin. Nedenfor gennemgås nogle
centrale detaljer nærmere.
Det kan bemærkes at håndteringen af tyndpladelineren er ens for dammen og låget. Dermed
kan ovenfor viste billeder anvendes til dokumentation af opbygningen af låget.
Når en række baner er svejset sammen,
lægges de op på en flydeponton.
I forsøget lægges der et lag PUR-skum i
bunden som flydelag. Resten isoleres med
mineraluld.
Plastdugen der beskytter isoleringen mod
regnen lægges ligeledes direkte på
isoleringen.
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Hele konstruktionen trækkes ud over vandet
ved hjælp af nogle trækarrangementer der er
sat fast på den anden side af dammen. (Se
wire på stålkanten.
Det er en løbende proces, hvor stålbanerne
svejses, isoleringen og plastdugen pålægges
og konstruktionen trækkes ud på vandet.
Fremgangsmåden er planlagt som en løbende
arbejdsrutine mellem de involverede entre-
prenører.
Når hele lineren er trukket ud over vandet skal pontonen fjernes og vandet sænkes. Herved
lægger låget sig ind i lageret og lukker opadtil. Næste trin er nu at tætne lageret mod mulig
dampudsivning fra bassinet.
Der udlægges et Butyl-gummibånd1 langs
kanten mellem de to stållinere. Herefter
lægges regndugen ud over, og hele
kantkonstruktionen skrues fast ved hjælp af
en stålskinne betondybler for hver ca. 10-20
cm.
Bemærk: Det anbefales at trække isoleringen
og topdugen ud over kanten for at undgå
kuldebroer og deformationer i isoleringen.
Emnet diskuteres nedenfor.
Fastgørelsen af topdugen udføres ved at lægge en hulplade imellem isoleringslagene og
herefter at sætte dugen fast med skruer fra dugens underside gennem hulpladerne, som
skitseret i foregående rapport, Duer, K. [2].
Der er naturligvis nogle forhold der ikke er medtaget i dokumentationen, herunder ind- og
udløb, måleudstyr, samt niveaukontrollen der sikrer at vandspejlet holdes konstant. Disse
skal naturligvis udføres så utætheder undgås.
                                                     
1  Svampegummi 40x10 mm-EPDM fra H.Sindby & Co, Vejle.
 Lågkonstruktioner til damvarmelagre - Fase IV, (Rustfri stålliner)
 16
4 OPBYGNING AF LÅGET (BUND) I TYNDPLADESTÅL
Som det er vist på DTU’s forsøgslager, kan tætning af bunden og tætning af låget
gennemføres på helt den samme måde. Derfor kan resultaterne fra lågudviklingen direkte
overføres til bundlineren, hvilket en vågen læser skal holde sig for øje.
4.1 Foldning af tyndplader i hjørnerne
Konceptet på DTU’s låg kræver at hjørnerne bukkes. Denne procedure er gennemført uden
større problemer på værkstedet. Det har dog vist sig at være meget vanskeligt for store
linersektioner. Derfor anbefales en alternativ løsning med stive sektioner i hjørnerne og
kanter som beskrives senere. Her er en dokumentation af de problemer som foldningen har
givet.
I et foregående afsnit ses det, at linerbanerne
svejses sammen til en hel folie der. Folien
trækkes ned i dammen og formes herefter i
kanter og hjørner for at passe til dammens
form.
På låget bukkes den første kant før låget
trækkes ud over vandet.
I dette afsnit diskuteres fremgangsmåden for
opbukningen.
For at kunne folde lineren prøver man at
bruge simple værktøjer, skruetvinger og
hammer.
Efter nogle anstrengelser fungerer det
nogenlunde.
Til sidst lægges (bankes) hjørnet så fladt som
muligt.
Der er to grundlæggende muligheder for at løse problemet med foldningen;
1) at udvikle en procedure hertil
2) at undgå foldninger som vist nedenfor
Det er den anden løsning der er udviklet i foreliggende projekt og dokumenteres nedenfor.
Her anvendes tykkere plader der danner veldefinerede kanter og hjørner. Derved undgås
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deformationer af materialerne, og det medfører mere kontrol med udlægningen, fastgørelsen
og tætningen. Se denne alternative løsning i afsnit 4.2.3.
4.2 Problemer ved lågkant
Lågkonstruktionen flyder på vandet. På grund af opdriften, der skyldes isoleringsmaterialet,
er det kun en lille del der trykkes ned under vandoverfladen. Derfor er trykket på lågets skrå
sider meget begrænset. Det medfører at de aktuelle lågkanter ”hænger igennem”. Isoleringen
tilpasser sig deformationen hvilket igen resulterer i at der kan opstå kuldebroer, og at
oversiden af låget bliver ujævn. Ujævnhederne på overfladen medfører ansamling af vand og
et heraf følgende øget tryk på oversiden af isoleringen. Dette accelererer deformationen af
isoleringsmaterialet og en øget vandansamling. Efter det første regnskyl var renden ca. 20
cm langs siderne. Efter ca. 2 måneder var denne udvidet langt ind på låget. Herefter er den
uheldige udvikling gået i stå og isoleringen har tilsyneladende sat sig på plads.
Efter et år uden at rette op på fejlkonstruktionen, kan man ikke konstatere negative
påvirkninger på plastdugen der bruges som regnfrakke. Alligevel bør en fremtidig
konstruktion undgå sådanne problemer. Fænomenet kan undgås på forskellig vis. Her følger
nogle forslag. Dog må der for alle løsninger påregnes øgede udgifter.
4.2.1 Kantstropper
På de sider hvor der findes samlinger mellem linerens sammensvejsede og opbukkede baner,
vil man umiddelbart kunne hænge lineren fast i nogle stropper og holde siderne op til
isoleringen. Fremgangsmåden er dokumenteret, dog er det vanskeligt at forklare den ud fra
billederne. Derfor følgende skitse.
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Metoden går grundlæggende ud på at popnitte en strop linermateriale til de kanter der
fremkommer ved rullesvejsning. Denne strop trækkes så op igennem isoleringen og sættes
fast mellem de øverste lag isolering, f.eks. med en træplade der fordeler trækspændingen
over et større areal. I afsnit 5.4 vises om denne løsning løser problemet med deformationen
og det dermed forøgede varmetab.
4.2.2 PEX-rør som afstandsholder
Kanten på låget kan endvidere holdes oppe ved hjælp af en afstandsprofil af en eller anden
art. Vi har forsøgt at anvende et 50 mm PEX-rør, da dette materiale ville kunne holde i
mange år.
PEX-røret ligger foran på jorden.
Røret lægges mellem bundlineren og lågets side på vandoverfladen.
I afsnit 5.4 vises om denne løsning løser problemet med deformationen og det dermed
forøgede varmetab.
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4.2.3 Tykpladeløsning
Et tredje løsningsforslag er at anvende tykt linermateriale i de kritiske områder (kanter og
hjørner) og derved undgå at materialet ”hænger igennem”.
Materialer kan f.eks. bukkes og dermed stabiliseres. Fremgangsmåden er dog næppe
realistisk i banernes længderetning. Alternativt kan der påsvejses stivere ved TIG-svejsning.
Pladeelementer kan præfabrikeres på værkstederne i lange elementer der svejses sammen på
byggepladsen. I langsgående retning svejses tyndpladebanerne sammen med de tykke plader
ved rullesvejsning. På de stødene mellem de tykke plader kan umiddelbart bruges TIG-
svejsning, eller der påsvejses overgangskanter i tyndt materiale som vist nedenfor.
Fremgangsmåden er demonstreret ved en skuemodel tegnet af NIRAS (Aage Hansen),
afprøvet på DTU og udført på værkstedet af Marstal VVS. Fremgangsmåden har vist sig at
være gangbar og procedurerne bliver dokumenteret i den følgende tabel.
På billedet ses to sidesektioner der stødes
sammen i en hjørnesektion i størrelse 1:1.
Hjørnerne kan direkte svejses ved TIG, da
begge sider er af tykt linermateriale.
Bundlinerbanen (der er ”uendelig lang”)
stødes med siden op mod kantsektionen og
svejses ved rullesvejsning.
Samlingen mellem bundsegmentet og det
”tværgående kantsegment” beskrives i næste
billede.
Man ser to bundsektioner der møder den
tværgående kantsektion. Beskrivelse af denne
detalje findes nedenfor.
Ud fra de erfaringer der er høstet med projektet, skal det anbefales at mulige entreprenører
gennemfører ”øvelser” og indarbejder de nødvendige færdigheder på deres værksteder før de
drager ud på byggepladsen. Man skal kunne håndtere hvert samlingselement uden utætheder
og usikkerheder før man gennemfører et anlægsprojekt. Tidsforbruget hertil behøver ikke
overstige nogle få timer eller dage, afhængig af håndværkernes forkundskaber.
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Som vist på billederne, er metoden undersøgt på en model i fuld skala. Metoden er desværre
ikke demonstreret på eksperimentlageret på DTU. Alligevel har metoden vist sig at være så
sikker at vi kan stå inde for denne fremgangsmåde.
4.2.4 Lodret kant
En lodret afslutning af lågkonstruktionen vil kunne løse problemet ved lågkanten.
Løsningsforslaget vil medføre en formindskelse af lågets totale areal og dermed reducere
udgifterne hertil. Derimod kan der forventes en øget udgift til at få kontrol over de
udvidelser af låget som skyldes isoleringsmaterialernes udvidelser ved høje temperaturer
som en konstruktion skal kunne kompensere for. Udvidelsen skal inddrages i planlægningen
fra begyndelsen. Herudover skal man også specielt fokusere på overgangene fra den stive
del af konstruktionen, kanterne, til de løse konstruktionsdele.
I konstruktionen med skrå sider findes ingen overgange mellem statiske og ikke-statiske
dele, og udvidelsen kompenseres af lågets skrå sider og højde over vandspejlet.
4.3 Bukning af tyndplader i baner
Ovenfor er det dokumenteret hvor besværligt det er at bukke hjørnerne på tyndplade-
konstruktioner. Ved anvendelse af stålliner i lange baner vil der forekomme to typer af
bukninger der skal gennemføres på stedet:
1. Langsgående bukninger i hele længden af de givne linerbaner.
2. Endebukninger som gennemføres i hånden ved hjælp af et simpelt bukkeværktøj.
Langsgående bukninger gennemføres med en specialmaskine, f.eks. fra firmaet Schleback
SPA Automatic Profiling Machine, der kan bukke fra ruller til lange profiler. Informationer
om maskinerne kan findes på Internettet ved at søge efter firmaet.
4.4 Svejsning af tyndplader (tynd-tynd, tyk-tynd)
Svejsning af tyndpladematerialerne involverer tre typer svejsning:
1. To tynde (lige tykke) plader der er opbukket og svejset sammen med rullesvejsning.
2. En tyk og en tynd (ulige tykke) plade der er opbukket og svejset sammen med
rullesvejsning.
3. TIG- eller elektrode-svejsning af løse samlinger.
4.4.1.1 Tynd-tynd
Kravene til svejseprocedurerne der står i gængse normer har vist sig at være for upræcist
formulerede til at tilsynet kan kassere svejsninger med henvisning til de anførte krav. Derfor
er der i Bilag 4 udarbejdet en revideret udgave til specifikationskrav til svejseprocedurerne,
hvor der er tilføjet følgende under pkt. 2: Sømbredden skal være mindst 4 gange
kvadratroden af pladetykkelsen, og opsmeltningen skal være mindst 40% af pladetykkelsen.
Disse krav er fastlagt ud fra styrkemæssige hensyn, og kravene kan fraviges efter
forudgående skriftlige aftale med bygherren for sømsvejsninger, hvortil der kun er
tæthedsmæssige krav, men ikke behov for nævneværdig styrke.
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4.4.1.2 Tyk-tynd
Forsøg på værkstedet har vist at man kan gennemføre rulle-svejsninger med forskellige
tykkelser af materialet. For at kunne opnå sikre resultater skal forskellen i pladetykkelser
kompenseres af de anvendte ”svejseruller” og nødvendig tilpasning af strømtilførsel m.m.
4.4.1.3 TIG-svejsning (el. Elektrode-svejsning) af samlinger – Detaljer
Når en rullesvejset samling møder en opkantet bane i en ret vinkel, skal der anvendes en
særlig samlingsprocedure. Proceduren, der dokumenteres i den følgende tabel, er tidligere
med succes anvendt ved rekonstruktion af Tubberupvængetanken i Herlev, se rapport af
Wesenberg, C og Munch, K [10].
Man ser to bundsektioner der møder den
tværgående kantsektion.
1) Før bundsektionerne stødes op mod kant-
sektionen, skal der TIG-svejses en tyk plade
på det sted hvor bundpladerne kommer til at
støde ind i kantsektionen. Dette gøres bedst
på værkstedet under præfabrikation af kant-
sektioner. Man kan evt. svejse en plade langs
hele kantelementet. Herved undgås at man
ikke rammer stedet når bundelementerne skal
stødes op mod kanten.
2) På bundsegmenterne udskæres en rondel
på en specielt måde der muliggør at man kan
rullesvejse helt ind i ”rondellen”. Dette
opnås ved ikke at fjerne den del af ”rondel-
len” der er en del af opbukningen.
Ved en endelig version anvendes special-
værktøj til ”udskæring” af den runde form.
Dermed vil spændinger og tilpasnings-
problemer kunne undgås.
De to bundbaner rullesvejses sammen. Her
skal man sikre sig at svejsningen er perfekt
helt ind over ”rondellen”.
3) Efter rullesvejsning mellem bundelemen-
terne kan den del af opbukningen der rækker
ind i rondellen, skæres af.
Se også afsnit 4.4.1.3
1
2
3
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I beskrivelsen er det ikke vist at man har
påsvejset tykke plader under det område der
skæres ud i tyndpladeelementerne.
Hele området under ”rondellen” er altså
lukket af en tyk plade.
Når rullesvejsningen er overstået, kan man
nu lukke hullet tæt ved enten TIG- eller
elektrode-svejsning.
Det er vigtigt at svejsesømmene trækkes helt
op til rullesvejsningen for at undgå lækager.
Bemærk: De viste samlingsdetaljen kan ligeledes bruges til liner i dammen som lineren i
låget.
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5 EFTERFØLGENDE FORSØG OG RESULTATER
5.1 Monitorering
På forsøgslageret er der monteret en række følere der bruges i den videre analyse af
lågkonstruktionens anvendelighed. Her gennemgås de vigtigste.
Temperaturer måles med termotråde, Type TT, der er isoleret med en varmebestandig
Teflon. Temperaturer måles på ind- og udløb og tre tilfældige steder i vandet. Herudover
måles temperaturen på kedlen ved indbyggede temperaturfølere. Styringssystemet måler ind-
og udløb samt nogle styringstemperaturer. I forbindelse med fugtmålingerne gennemføres
temperaturmålinger med PT-1000 fem steder i låget.
Fugtmålinger gennemføres med HIH-3602-L, integrerede fugtfølere fra Honeywell, fordelt
over låget på fem punkter, i hjørnerne og i centrum. Højden er valgt forskellig for at finde
fugt i toppen og bunden af låget.
Ud over temperaturer og fugt, måler et multifunktionsinstrument energistrømmen, masse-
transport og temperaturer til/fra lageret.
5.2 Styring af opvarmnings- og køleforløb
Opvarmningsforløbet er kontrolleret ved at væsketemperaturen tilbage fra varmelageret
måles. Metoden forudsætter naturligvis at man opvarmer hele karret til samme temperatur.
Når lagertemperaturen er under den ønskede temperatur, tilføres varmt vand fra kedlen. Er
temperaturen for høj, køles væsken i en serie af køleaggregater. Styringen holder tempe-
raturen, afhængig af indstillingen i et temperaturinterval, omkring setpunktstemperaturen.
5.3 Opvarmningsforløb
For at undersøge materialernes og løsningernes opførsel under opvarmning af lageret, er der
gennemført to opvarmningscykler til 72oC. På grund af en defekt varmekedel kunne vi ikke
øge temperaturen til de ønskede 90oC, da varmetabet var for stort. Dette skyldes naturligvis
de uhensigtsmæssigt store varmetab i kantsamlingerne der er diskuteret ovenfor. Der er ikke
fundet afgørende forskelle mellem forsøgsrækkerne.
I det følgende ses på varmetabet set ved termografering. Herudfra kan varmetabet fra en
”god” løsning forudsiges.
5.4 Termografering og varmetab
Da lagertemperaturen var på sit højeste, blev der taget nogle termograferingsbilleder der
viser temperaturen på overfladen af lageret, låget og kanterne. Det viste sig at være en ikke
helt triviel opgave, og de viste billeder er derfor taget om natten og under nogenlunde
vindstille forhold hvor man kan forvente mindst indflydelse fra sol m.m. Derved er
forskellige uønskede indflydelser elimineret.
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Det må bemærkes at termograferingsbilleder er lidt vanskelige at forstå. Billederne består af
en ”scene” og en temperaturskala der viser hvilke farve der repræsenterer hvilke
temperaturer. Det første billede viser låget fotograferet fra taget af en nærliggende bygning.
Lageret er indrammet for at give læseren en bedre fornemmelse af lagerets beliggenhed.
Af billedet kan man se at temperaturen langs lagerkanten er afgørende større end inde på
lagerets låg. Mens temperaturen på låget er mellem 2 og 6 grader, er temperaturen langs
kanterne mellem 15 og 30 grader. Temperaturen skyldes varmetransporten i linermaterialet,
samt varmetab pga. dårlig isolering. Man kan helt klar se at der er forskel i varmetab langs
kanterne.
Billedet ovenfor viser øverst den kant der ikke er stabiliseret af nogen form. Det er også her
vandet har samlet sig mest. Man skulle nu forvente en høj temperatur langs denne kant. Det
er dog vandet der modtager varmen før den når op til den synlige kant. Derfor er
temperaturen lav.
I figuren til venstre er
låget afbildet på nært hold.
Man ser små ”pletter” med
temperaturer der ligger
omkring 17 grader. På
disse punkter er topdugen
sat fast til nogle hulplader
lidt længere nede i
isoleringslagene. Dette
viser at der er kuldebroer
forbundet med samlings-
detaljen, dog ikke så
kritiske at det kan
sammenlignes med de
mere problematiske kantløsninger.
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Der er taget en hel række billeder som det viste. Der er ikke nogen kanter der ikke viser høje
temperaturer. Dermed kan ingen af de anvendte løsninger anvendes direkte uden at man skal
regne med et uhensigtsmæssigt varmetab.
5.5 Fugtindtrængning
Mulig fugtindtrængning er målt løbende under forsøgene og efterfølgende også som
stikprøvekontrol. Der har ikke vist sig fugt- og vandindtrængning i isoleringen.
For at sikre disse resultater, er et af hjørnerne blevet åbnet. Ved at undersøge lågets
forskellige dele i det givne hjørne, blev konstruktionen undersøgt for fugt. Der er fundet lidt
vanddråber i bunden af låget hvilket tilskrives den fugt der er tilført låget under opbygning.
Da lageret var koldt under inspektionen, har fugten lagt sig i bunden af lageret. Havde man
et varmt lager, ville man kunne forvente fugten i toppen af lageret.
Dette forhold viser at man i konstruktionen skulle anvende ”udluftnings-header” der kendes
fra tagkonstruktioner.
Da fugtmålingerne ikke har vist nogen afgørende svingninger, anses tilstedeværelsen af
fugten ikke at være kritisk. Tilførsel af fugt under opbygningen skal dog helst undgås ved at
anvende overdækning af arbejdsplatformen, så isoleringen holdes tør.
5.6 Lågets bevægelser som følge af termisk udvidelse m.v.
Opvarmningen af bassinet har ikke givet anledning til ødelæggende deformationer af
bassinbunden eller lågkonstruktionen. Der er iagttaget nogle lommer i lågets overside som
har gjort at der samles regnvand i store vandpytter på låget. Efter et års forløb med en hård
vinter ser det dog ikke ud til at låget tager skade heraf.
5.6.1 Korrosive omgivelser
Det er stadig usikkert om rustfrie bundlinere kan anvendes i alle omgivende jordarter. Da
damvarmelagre bygges i jord, er det denne omgivende ”jordart” der bestemmer hvilken slags
rustfrit stål der kan anvendes til at tætne lageret. Jorden kan, specielt i nærheden af havvand,
indeholde høj-korrosive substanser, som f.eks. klorider og lignende. Dette spørgsmål
bearbejdes ikke i foreliggende rapport og lægges ud til andre specialister i emnet som en
meget relevant problemstilling ved anvendelse af den her demonstrerede linerløsning. Det
anbefales at inddrage f.eks. FORCE-Instituttet i vurderingen af sådanne forhold.
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6 DEN ENDELIGE LÅGKONSTRUKTION
Efter opsamling af erfaringerne fra nærværende projekt, kommer man frem til følgende
konstruktion og detaljer vedr. flydende låg til damvarmelagre med rustfri tyndpladelinere
som tætningsmateriale mod lagervandet. De fleste detaljer er dokumenteret i Duer, K. [2]
hvor der i nærværende rapport kun gives tilføjelser der sikrer en succesfuld udførelse af
damvarmelagre.
6.1 Teknisk beskrivelse
6.1.1 Dammen
Anlægsarbejdet har vist at man skal være meget nøjagtig i sit arbejde. Man skal gå ud fra at
linerarbejdet kræver en veldefineret og symmetrisk geometri.
Isoleringen af dammen har ikke vist nogen overraskende forhold og kan gennemføres efter
gængse rutiner.
Betonarbejdet i toppen af dammen skal udføres på en måde at kanterne er nøjagtige og ikke
resulterer i at der fremstår nogen skarpe ujævnheder på overfladen.
Linerarbejdet er dokumenteret ovenfor. Det anbefales at gennemprøve alle detaljer i
modeller der er 1:1 i værksteder. Hermed spares afgørende tid på byggepladser hvor
indlæringen er vanskeliggjort af snavs, regn m.m.
6.1.2 Stabile hjørner og kanter
Som vist i nærværende rapport, anbefales det at der anvendes tykke (1,5 mm) materialer i
kanter og hjørner. Herved er det muligt at svejse med TIG og elektroder. Dette giver
veldefinerede kanter og hjørner og letter montagearbejdet betragteligt. Prisen stiger ikke
afgørende pga. materialeforbruget, da tidsforbruget nok er mindre i forhold til den
vanskelige håndtering af tyndpladeløsninger. Tykke plader sikrer herudover geometrisk
stabilitet hvilket er vigtigt for at undgå kuldebroer gennem konstruktionen og vandansamling
på oversiden af låget.
Anvendelse af tykke materialer anbefales såvel til tætning af dammen som til tætning af
låget.
6.1.3 Isoleringen ud over kanten
På trods af at veldefinerede og stabile kanter i lågets bundliner medfører en meget bedre
isolering af låget langs kanten, så medfører varmetransporten i linermaterialet et betragteligt
varmetab. Derfor anbefales anvendelsen af et isoleringslag der går ud over kanten af
damvarmelageret som vist i Bilag 5. Dette løser samtidig nogle andre problemer. Hvis
kantelementerne alligevel bliver lidt deforme, medfører det ikke store varmetab, og der
opstår ikke vandansamlinger på låget. Anvendelse af kantisolering muliggør også en bedre
afvanding af låget. Det må anbefales at anvende kileskårede isoleringsplader i toppen af
låget for at sikre afvanding af regnvand. Sne kan dog stadig samle sig på låget.
Ulempen ved ændringen er primært en mindre merudgift i forhold til det første forslag.
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6.2 Økonomiske forhold
Af Carsten Wesenberg, NIRAS.
I Bilag 6 gengives detaljerede prisberegninger på damvarmelagre med stålliner som tætning
i dammen og låget. Prisen kan sammenfattes i følgende priskurve der viser afhængigheden
mellem prisen per kubikmeter lager og lagerets volumen.
På grafen ses to kurver. Den øverste er prisen for et damvarmelager tætnet med en
hybridliner af ler og plastmateriale, som man har udført det på Ottrupgård-lageret. Den
nedre kurve viser prisen for et damvarmelager der er tætnet efter den foreliggende
dokumentation.
Vi ser at prisen for begge kurver aftager med volumen, og at de forløber nogenlunde
parallelle. Lagre på en størrelse omkring 10.000 m3, dvs. ret store lagre, kan udføres for en
volumenpris på ca. 788 kr. per kubikmeter. Vi ser at et damvarmelager på 100.000 m3 kan
udføres for 310 kr. per kubikmeter. Prisen er inkl. rådgiverhonorar, men ekskl. moms.
Det var målet, i 1990, at finde et damvarmelager til en totalpris på 250 kr. per kubikmeter.
Indekskorrigeres dette tal, findes at vi har opnået målet næsten på kr.
6.2.1 Sammenligning med priser for ikke-tryksatte ståltanke
Da ståltanke er den mest anvendte teknologi og mange bygherrer er trygge ved denne
teknologi, er det nærliggende at sammenligne priserne for disse ståltanke med de fundne
priser for damvarmelagre.
ANLÆGSPRISER, SÆSONVARMELAGRE
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Figur 1. Pris per kubikmeter tank op til 100.000 m3 for et lertætnet damvarmelager, et
damvarmelager med rustfri stålliner og priser for ståltanke, givet af tankentreprenører
Ståltank A/S til formålet, samt en kurve genereret ud fra en undersøgelse fra Lawætz i
1996 der er index-korrigeret med 24% fra 1999 til 2002.
Tilbudspriser for et damvarmelager med plastliner for lave temperaturer er plottet under
”Tilbud London”.
Ståltankspriser fra gennemførte projekter er plottet som enkelte punkter i plottet. Her er
der en 2100 m2 tank bygget i 1996 i Marstal, en 4000 m3 tank bygget i 2000 i Store Rise,
samt en ståltank på 7000 m3 bygget i 1996 på DTU.
Der er en hel del observationer der kan gøres ud fra figuren:
Ståltanke kan iflg. Ståltank A/S ikke konkurrere med damvarmelagre, mens disse iflg.
Lawætz’s beregninger kan konkurrere helt op til et volumen på over 40.000 m3, hvis man
antager en index-regulering på 24% fra 1996 til 2002. Priser fra Bladt A/S, en anden
ståltanksentreprenør, peger på et prisniveau der ligger mellem disse to udsagn.
Sammenlignes damvarmelagerpriser med de realiserede ståltankspriser, så ser det ud til at
priserne kan holdes ganske lave for ret store ståltanke, dog at der synes en tendens til at
priserne bestemt ud fra Lawætz er relativ lave.
Figuren kan ikke give entydig svar på konkurrenceforholdet mellem ståltanke og
damvarmelagre!
De underliggende priser for figuren findes i følgende tabeller:
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Tabel 1. Priser for forskellige store varmelagere.
Tabel 2. Priser for konkrete ståltanke.
Priserne for et damvarmelager med polypropylenliner er 1200 og 934 kr/m3 for hhv. en 100
og en 1500m3 lager. Priserne stammer fra konkrete tilbud givet i 2002.
Det er relevant at fremhæve at omkostningerne for store lagre i Tyskland er reduceret til en
tredjedel  til en fjerdedel af omkostningerne for de første forsøg. Her er damvarmelagre af
beton, dvs. statiske konstruktioner, tendentielt dyrere end kunstige aquifer-lagre der
medfører anlægsomkostninger på ca. 250 DM/m3, dvs. ca. 1000 kr./m3. Ståltanke er i
sammenligning angivet til 200 DM/m3, dvs. ca. 800 kr./m3.Vi kan se herudfra at stål-
tankprisen, givet af Ståltank A/S, er i god overensstemmelse med den tyske pris. Vi ser også
at de danske damvarmelagre er afgørende billigere end dammene der bygges af beton-
konstruktioner i Tyskland.
Da prisen for varmelagre er afgørende for at få et gennembrud af solvarme i større målestok,
er det centralt at få viden om damvarmelagre udbredt.
6.3 Planlægningsmæssige forhold
Det er vigtigt for udførelse af damvarmelagre at de involverede entreprenører er interes-
serede i opgaven, og at de er villige til et tæt samarbejde med de andre involverede entre-
prenører. Det er helt afgørende ved samlingen af låget, hvor stållineren samles parallelt, til
udførelse af isoleringen og pålægning af plastdugen som regnbeskyttelse. Derfor skal de
involverede håndværkere kunne koordinere deres indsats.
7 DIVERSE
7.1 Niveaukontrol
Da låget i damvarmelagre kan forventes at blive ødelagt ved større vertikale bevægelser, og
da lågkonstruktionen stadig udgør næsten halvdelen af etableringsomkostningerne ved et
1000 5000 10000 15000 20000 25000 50000 75000 100000
Damvarmelager m. rustfrit stålliner 2001 788 654 576 399 343 310
Damvarmelager m. hybrid lermembran 2001 707 584 514 354 305 276
Ståltank Lawætz 1996 410 325 300 285
2001 1.24 508 403 372 353
Ståltank A/S 2001 1500 1100 850 825 820 800 800 800
Ståltank uden fundament Bladt A/S 2001 1100 600 500 480 450 400 400 400
Sted Volumen Årstal f. opførelse Bemærkning Pris pr. m3 i kr.
Marstal (1996) 2100 1997 700
Store Rise (2000) 4000 2000 666
Vestkraft Esbjerg 40000 1991 tryksat (?) 625
Skærbæk Frederecia 27000 1991 tryksat 852
Adveøre 26000 2000 2. stks
Studstrup 30000
DTU, Lyngby 7000 1996 607
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damvarmelager, stilles store krav til kontrol med lågets position og til fastholdelse af
vandspejlet i bassinet. I dette afsnit følger nogle overvejelser om mulige metoder til
niveaukontrol.
7.1.1 Optisk niveaukontrol
Niveauet for låget kan bestemmes i forhold til vandoverfladen eller i forhold til den
omgivende dam.
Ønskes lågets højde holdt fast i forhold til vandspejlet, så er der i projektet udviklet følgende
simple opstilling som er vist i Figur 1.
Figur 1. Niveaukontrol med tre optiske følere.
Figur 1 viser en aluminiumskinne hvori der er fastgjort tre optiske sensorer.
Sensorerne bygger på optisk måling af refleksion fra en given væske. Databladet for
sensorerne kan findes i Bilag 2.
Højden, og dermed højden for responsen for den enkelte sensor, kan kontrolleres af
underlagsskiver af velvalgt tykkelse som lægges på oversiden af aluminiumskinnen. De tre
sensorer indstilles til hver sin højde med følgende formål:
1. Laveste vandniveau. Hvis vandet falder under dette niveau, skal der
pumpes vand til lageret.
2. Normalniveau. Når der fyldes vand på, stoppes pumpningen på dette
niveau. Hvis der udtrækkes vand, standses dette ved dette normalniveau.
3. Højeste vandstand hvor en udpumpning startes.
Det må bemærkes at sensorerne har en hysterese og nøjagtigheden derfor nok ikke kan være
under ca. 2 mm omkring et setpunkt. Dette synes for de fleste tilfælde at være tilstrækkeligt
og diskuteres ikke mere i den foreliggende rapport. Styringen som sådan behøver ikke tage
hensyn til hysterese ud over at tilpasse højden af sensorerne med de ovenfor nævnte under-
lagsskiver.
De enkelte sensorer giver signaler som hver elektrotekniker kan udnytte til en given
styringsenhed. Det er op til det aktuelle projekt at koble niveaukontrolenheden til den
omgivende styringsenhed. Koblingen afhænger også af om der er tale om en enkelt eller to
pumper udelukkende til niveaukontrol, eller om man udnytter den almindelige pumpe i
varmesystemet til dette formål.
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I et virkeligt anlæg ville man naturligvis udskifte aluminiumskinnen med en statisk
konstruktion der gøres fast på siden af dammen. Dette medfører at der skal laves plads i
låget for at kunne placere niveaukontrollen uden forstyrrelse fra låget. Endvidere er det en
god ide at overveje to sæt (redundans) af sådanne følere for at undgå fejlstyring på grund af
defekt i en enkelt føler.
7.1.2 Niveaukontrol og spædevand (af Carsten Wesenberg, NIRAS)
Følgende tekst stammer fra rapporten "Forundersøgelse for 10-20.000 m3 damvarmelager
ved Sydlangeland halmvarmeværk.
Når vandet i lageret opvarmes, vil vandet udvide sig. Opvarmes vandet om 50°C, vil vandets
udvidelse være ca. 2 % svarende til 2.000 m3 i et 100.000 m3 damvarmelager og 200 m3 i et
10.000 m3 damvarmelager. I standardudformningen med et 110 x 110 m låg, vil vandets
udvidelse svare til en vandstandsstigning på 165 mm, men da vandoverfladen skal holdes
konstant, skal en tilsvarende mængde vand bortledes fra bunden af bassinet, hvor det er
koldest.
Spædevand bør tages fra egen vandforsyning med rent grundvand fra en boring tæt ved
damvarmelageret. Spædevand skal påfyldes og aftappes automatisk og sikre, at låget
maksimalt bevæger sig op/ned svarende til +/- 5 mm. Da belastningen af låget vil variere
over året, kan ind- og udpumpning af spædevand ikke styres efter en niveauføler i en
overløbsbeholder som i Ottrupgårdlageret, men skal styres efter en niveauføler på
undersiden af låget.
Da låget vil blive ødelagt ved større vertikale bevægelser - som følge af en defekt styring,
vandmangel eller en massiv lækage - skal der etableres en visuel alarm og et
nødstrømsanlæg til sikring af spædevandsforsyningen. Et mekanisk styret overløb (påvirket
direkte af låget) skal ligeledes sikre, at låget maksimalt kan bevæge sig 10 mm over "dagligt
vande" - uafhængigt af det offentlige elnet.
Vandstanden i bassinet og lågets position bør kunne aflæses med 1 mm's nøjagtighed - både
manuelt og via fjernaflæsning - og ind/udpumpningen kontrolleres via et SRO-anlæg i
manøvrerummet på halmvarmeværket. SRO-anlægget skal endvidere kunne sende en alarm
til driftslederen ved for høj/lav vandstand/lågniveau.
Damvarmelageret skal fyldes med rent vand, som adskilles fra fjernvarmenettet og et
eventuelt solvarmeanlæg med varmevekslere. Vandet kan være blødgjort (calcium fjernet),
for at undgå belægninger og tilstopning i varmevekslere m.v. i ladekredsen. Udfældning af
calcium direkte i tanken eller permanente rensekredse ved varmevekslerne bør overvejes.
Ind- og udpumpning af koldt vand til og fra damvarmelagerets bund, skal - for at undgå
forstyrrelse af lagerets termiske lagdeling - foregå via en præisoleret rørledning, som evt.
kan være røret til den nederste diffusor.
Herudover kan følgende systemløsninger anvendes til niveaukontrollen:
A. Daglig driftskontrol (automatisk styring af ind- og udløb)
Elektronisk niveaukontrol med optiske følere i "forbundne kar" fyldt med ren glycol
(frostfri) - hvoraf det ene kar placeres/fastgøres midt på låget over en strop til bundlineren -
og det andet kar placeres i manøvrerum i flugt med overside låg. Karrene forbindes med en
tynd kobberledning (Ø10 mm), som føres/fastgøres oven på lågets topmembran
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B. Manuel stikprøvekontrol  (check af driftskontrol)
Nivellering med nivellérapparat eller laserudstyr - opstillet permanent ved låg. Stadiet
placeres/fastgøres på midten af låget lige over en strop til bundlineren.
C. Mekanisk overløb
Overløbsbeholder med justerbar overløbskant forbundet med præisoleret fjernvarmerør til
bunden af bassinet (hvor vandet er koldest).
Rørdimensionen skal være så stor, at vandet fra en defekt spædevandsventil kan løbe
igennem overløb til recipient uden vandstanden i bassinet hæves mere end nogle få mm.
Røret skal være beskyttet mod frost, hvor det føres i jord etc.
Overløbsbeholderen placeres i manøvrerum i højde med underkant låg - og forsynes med
niveaufølere, som kan give alarm ved for høj vandstand. Alarmen føres til SRO-anlæg, så
driftslederen øjeblikkeligt kan se, at der er noget galt - vandspildet kan være stort, hvis ikke
en defekt magnetventil i spædevandsforsyningen etc. opdages hurtigt.
7.2 Ind- og udløb samt manøvrearrangement og tilslutningsanlæg
Den i Ottrupgård benyttede udformning af ind- og udløb, diffusorer, manøvrearrangement
m.v. har givet en god lagdeling i tanken. Alle rør, pumper og ventiler m.v. i kontakt med
bassinvandet bør dog udføres i rustfrit stål, idet lange perioder med iltholdigt vand vil kunne
forekomme.
Rørdimensioner og pumpekapaciteten i lagerkredsen (diffusorer, ind- og udløbsrør,
forbindelsesledninger, varmevekslere m.v.) skal dimensioneres under hensyn til det lave
statiske tryk (trykløs tank med fri vandoverflade) og vandets lave temperatur ved opstart (10
* 20°C); Tryktabet er typisk 2,8 gange så stor ved 20°C som ved 80°C.
Der bør benyttes variable og flowstyrede pumper i ladekredsen.
Vandhastigheden ved udmundingen af diffusorerne skal være < 0,1 m/sek. for at sikre en
god lagdeling i varmelageret.
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BILAG 1: KRAV TIL SVEJSEPROCEDURERNE
Af Aage Hansen, NIRAS, Allerød.
Krav vedrørende svejsning:
1. Dokumentation af stålmaterialer
Alt stål skal leveres med certifikat efter DS/EN 10204 i form af inspek-
tionscertifikat type 3.1.B. Certifikater skal foreligge inden materialernes ankomst
til montagepladsen.
Prøvningsomfanget skal mindst omfatte kemisk analyse samt mekaniske
egenskaber som flydespænding, brudspænding og brudforlængelse.
Alt stål skal være mærket, således at en angivelse af mærkningen på certifika-
terne er tilstrækkelig identifikation af materialet. Mærkningen skal omfatte
chargenummer og ståltype.
Ved opskæring af mærkede plader m.v. skal mærkningen overføres til hvert
enkelt delelement under tilsyn af en af NIRAS accepteret, uvildig instans, der
arbejder for entreprenørens regning.
Stålet skal være fri for overfladefejl, herunder revner, lagdeling, buler m.m., af
betydning for fremstilling og anvendelse.
2. Svejseprocedureprøver (PQR)
For alle svejseprocedurer der anvendes, skal der udføres prøvesvejsninger under
overværelse af tilsynet. Prøvesvejsningerne skal udføres på plader og profiler af
samme materiale og tykkelse som i den endelige konstruktion.
Alle svejsedata skal måles og registreres kontinuerligt under svejsearbejdets
udførelse.
De udførte prøvesvejsninger skal underkastes afprøvning efter bygherrens ønske,
og for hver af svejseprocedurerne skal der udarbejdes en procedure-prøveattest,
PQR (Procedure Qualification Record) eller WPAR (Welding Procedure
Approval Record), hvor alle svejsedata og testresultater er anført. Denne
procedure-prøveattest skal godkendes og underskrives af NIRAS.
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For lysbuesvejsning (TIG svejsning og Mikro-TIG svejsning) skal procedure-
prøverne udføres efter DS/EN 288-3. For modstandssvejsning (sømsvejsning)
skal der udføres følgende prøver, idet EN 15614-12 er vejledende for WPAR:
• Skrælleprøve
• Besigtigelse
• Undersøgelse af makroætsede slib.
PQR/WPAR skal indeholde følgende data:
• Svejseudstyr (svejsemaskine, motor, gear, styring, motorstyring, trykmåler)
• Elektroder (rullemateriale samt rullediameter og rullebredde med 0,2 mm
nøjagtighed)
• Materialer (materialetype, pladetykkelse)
• Svejsedata, indstillinger (strømstyrke, svejsehastighed og elektrodetryk)
• Svejsedata, målinger (strømstyrke, svejsehastighed og elektrodetryk)
• Resultater af prøver efter svejsning (skrælleprøve, besigtigelse, undersøgelse
af makroætsede slib, samlet bedømmelse af svejsningen)
3. Svejseprocedurespecifikationer (WPS)
På basis af de udførte procedureprøver (PQR) skal der for hver procedure
udarbejdes en procedurespecifikation, WPS (Welding Procedure Specification).
For lysbuesvejsning (TIG svejsning og Mikro-TIG svejsning) skal procedure-
specifikationerne udføres efter DS/EN 288-2. For modstandssvejsning
(sømsvejsning) er EN 15609-5 vejledende for udførelse af WPS. Sømbredden
skal være mindst 4 gange kvadratroden af pladetykkelsen, og opsmeltningen skal
være mindst 40% af pladetykkelsen. Disse krav er fastlagt ud fra styrkemæssige
hensyn, og kravene kan fraviges efter forudgående skriftlig aftale med bygherren
for sømsvejsninger, hvortil der kun er tæthedsmæssige krav, men ikke behov for
nævneværdig styrke. WPS'en skal indeholde alle svejsedata i overensstemmelse
med den tilsvarende PQR/WPAR. WPS'en skal godkendes og underskrives af
NIRAS.
4. Godkendelsesprøvning for svejsere (WPQ)
Alle svejsere skal, inden de deltager i arbejdet, have aflagt en tilfredsstillende
arbejdsprøve, WPQ (Welder Performance Qualification), gældende for de
svejseprocedurer, som de skal arbejde med.
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For lysbuesvejsning skal arbejdsprøven udføres efter DS/EN 287-1. For
modstandssvejsning skal arbejdsprøven udføres efter DS/EN 1418.
Acceptkriterier for prøveemner er som ved procedureprøvning.
Arbejdsprøven kan samtidig være procedureprøve, såfremt alle svejsedata måles
og registreres kontinuerligt under svejsearbejdets udførelse, hvilket ikke kræves
ved godkendelsesprøvning for svejsere.
Certifikater for godkendelsesprøvning af svejsere skal godkendes af NIRAS før
de pågældende svejsere deltager i arbejdet.
5. Svejsekvalitet
Svejsearbejdet skal udføres i en kvalitet svarende til acceptkravet for procedure-
prøverne.
6. Svejsekontrol
Under arbejdets udførelse skal entreprenøren dagligt foretage kontrol af at
WPS'erne overholdes ved måling og registrering af alle svejsedata. Kontrollen
skal dokumenteres med måleresultater. NIRAS vil kontrollere svejsedataene
stikprøvevis.
Entreprenøren skal foretage visuel kontrol af alle svejsninger. Kontrollen skal
dokumenteres med kontroljournal.
7. Ikke-destruktiv prøvning (NDT)
NIRAS vil lade en uvildig prøvningsinstans foretage stikprøvevis ikke-destruktiv
prøvning af svejsningerne.
Såfremt der findes fejl i svejsningerne ved denne prøvning, udvides prøv-
ningsomfanget for entreprenørens regning med to svejsninger, den forudgående
og den efterfølgende svejsning udført af samme svejser.
Hvis én af disse to svejsninger indeholder fejl, udvides prøvningsomfanget
yderligere for entreprenørens regning med 6 svejsninger, 3 forudgående og 3
efterfølgende.
Hvis én af disse 6 svejsninger udført af samme svejser indeholder fejl, skal alle
svejsninger udført af den pågældende svejser undersøges for entreprenørens
regning.
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8. Destruktiv prøvning
NIRAS kan udvælge nogle svejsninger til destruktiv prøvning.
Entreprenøren skal udskære svejsningerne og udføre de nødvendige udbedrings-
arbejder. Den destruktive prøvning skal udføres som ved procedureprøverne.
Bygherren betaler omkostningerne ved prøvningen og udbedringsarbejdet
såfremt svejsningen bliver godkendt. Hvis svejsningen imidlertid ikke opfylder
alle acceptkriterierne, skal entreprenøren betale omkostningerne.
I så fald kan NIRAS udtage yderligere én svejsning til destruktiv prøvning, og
omkostningerne ved både prøvning og udbedring af denne svejsning skal betales
af entreprenøren uanset resultatet af prøvningen.
Hvis svejsningen ikke opfylder kravene, kan kontrolomfanget udvides yderligere
på entreprenørens regning. Omfanget af en sådan udvidet kontrol fastlægges af
NIRAS med henblik på at sandsynliggøre, at svejsearbejdet i sin helhed over-
holder de stillede krav.
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BILAG 2: OPTISK SENSOR TIL NIVEAUMÅLER
Databladet for optiske sensorer til brug for vandspejlets niveaukontrol.
Specifications are subject to change without notice (25.06.99) 1
Type: Refraction principle
Housing material
Tip material
Light source
Output type
Connection
Level Sensors
Product Description
Optical level probe with
modulated infrared light for
detection of liquids. Self-
contained unit has built-in
amplifier. Separate transmit-
ting and receiving elements
sealed behind the tip.
Designed for direct mounting
through the wall of a tank.
The polysulphone tip is espe-
cially resistant to most acids
and bases.
Type Selection
Housing material Tip material Ordering no. Ordering no. Ordering no. Ordering no.
NPN, Make & NPN, Make & PNP, Make & PNP, Make &
break switching break switching break switching break switching
Cable M12 Plug Cable M12 Plug
Stainless steel Polysulphone VPA1MNA VPA1MNA-1 VPA1MPA VPA1MPA-1
Stainless steel Glass VPA2MNA VPA2MNA-1 VPA2MPA VPA2MPA-1
Nickel plated brass Polysulphone VPB1MNA VPB1MNA-1 VPB1MPA VPB1MPA-1
Nickel plated brass Glass VPB2MNA VPB2MNA-1 VPB2MPA VPB2MPA-1
Specifications
Rated operational voltage 10 - 40 VDC
Ripple ≤ 10 V
Output current
Continuous ≤ 200 mA
No-load supply current ≤ 7 mA
Voltage drop ≤ 2.5 VDC
Protection Reverse polarity, 
short circuit, transients
Ambient light ≤ 50.000 lux
Transient voltage 1 kV
Delay after power-on 20 ms
Operating frequency ≤ 30 Hz
Indication for
Output ON LED, yellow
No LED indication on plug types
Sensing accuracy
Liquid level difference Horizontal mounting: ± 5 mm
LED indication on plug types Vertical mounting: ± 2.5 mm
Pressure ≤ 10 bar at +60ºC (+ 140ºF)
Environment
Degree of protection IP 67
Operating temperature -20° to +80ºC (-4° to +176ºF)
Storage temperature -40° to +100ºC (-40° to +212ºF)
Liquid temperature +100ºC (+212ºF) for ≤ 60 s
Housing material Stainless steel or 
nickel plated brass
Cable 2 m, 4 x 0.3 mm2, grey, Ø 5.2
oil resistant PVC
Resistance ≤ 100 Ω, extension possible
Weight 90 g
Tightening torque
Stainless steel 30 Nm
Nickel plated brass 30 Nm
External thread 3/8” (ISO 228/1)
CE-marking Yes
Types VP, Modulated, Metal Housing
Optical
Ordering Key VPB1 M NA-1
• Modulated light
• Built-in amplifier 
• Output: NPN or PNP, 4-wire (NO & NC)
• Housing: Stainless steel or nickel plated brass
• Tip: Polysulphone or glass
• High chemical resistance to most acids and bases
• Liquid and electrical circuit completely isolated
• Power supply: DC models 10 to 40 VDC
2 Specifications are subject to change without notice (25.06.99)
Mode of Operation
The probe contains IR trans-
mitter, receiver and amplifier
with open collector NPN or
PNP output. The light source
is a Ga-As diode emitting
modulated, infrared light in
short pulses.
This level probe is thus insen-
sitive to ambient light (up to
50,000 lux) and suitable even
for adhesive liquids.
The conical tip of the sensor
forms an angle of 90º. This
angle acts as a prism, i.e. the
beam, emitted from the Ga-
As diode placed in one side of
the sensor head, is reflected
internally to the phototransis-
tor placed in the other side of
the sensor head (fig. 1), pro-
vided that the tip of the sensor
is situated in free air. If the
sensor tip is immersed in a
liquid, always having a refrac-
tive index different from air
(fig. 2), the beam will be
refracted into the liquid.
All types of sensors can ope-
rate in oil, waste water, aque-
ous solutions such as beer,
wine, alcohol etc. without any
kind of accessory.
Dimensions Wiring Diagrams
VP, modulated
PNP
NPN
Receiver
4 BK
2 WH
3 BU
1 BN
4 BK
2 WH
3 BU
ø
14
.5
17 19
ø
14
.5
17 19
• Plugs: Standard M 12, CONH1A-.. or CONH1O-.. series.
Accessories
VP..M.A
VP..M.A-1
ReceiverTransmitter Transmitter
Internal
reflection
Air
Refraction
into liquid
Liquid
Fig. 1 Fig. 2
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BILAG 3: BYGGEMØDEREFERAT AF 2. MAJ 2001
Mødereferat
Error! Unknown switch argument.
Rådgivende ingeniører
og planlæggere A/S
NIRAS
Sortemosevej 2
DK-3450 Allerød
Telefon 4814 0066
Fax 4814 0033
E-mail niras@niras.dk
Direkte:
Telefon 4814 2266 - 289
E-mail aah@niras.dk
CVR-nr. 37295728
Tilsluttet F.R.I
BYG.DTU, Danmarks Tekniske Universitet
DAMVARMELAGER MED FORSØGSLÅG
Referat af Byggemøde nr. 1
Mødetid/-sted: 2. maj 2001 på DTU, Lyngby
Mødedeltagere: Alfred Heller, DTU
Karsten Duer, DTU
Esben S. Pedersen, Jakobsen & Blindkilde
Paul Jakobsen, Jakobsen & Blindkilde
Michael Jacobsen, Marstal VVS
Carsten Wesenberg, NIRAS
Aage Hansen, NIRAS (ref.)
Fraværende: Ingen
Fordeling: Mødedeltagerne
Næste møde: Efter nærmere aftale
1. Generelt
1.1 Byggemøder
Næste byggemøde afholdes i forbindelse med aflevering af begge
entrepriser. Det afholdes efter nærmere aftale i uge 19.
1.2 Øvrige møder
Sæsonlagergruppen ved Per Alex Sørensen blev inviteret til at se
montagearbejdet i uge 18 og evt. deltage i nærværende byggemøde.
Ingen ud over bygherren og rådgiveren deltog.
1.3 Byggepladsindretning og -drift
Entreprenørerne har fået tilladelse til at benytte DTU's toilet og bad.
Alle øvrige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger samt miljø- og
arbejdsmiljøforanstaltninger i henhold til gældende lovgivning er
etableret af entreprenørerne.
4. maj 2001
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2. Kontrakt
Entrepriseaftalerne mellem bygherren og henholdsvis Jakobsen &
Blindkilde A/S og Marstal VVS A/S foreligger hos bygherren i to
eksemplarer for hver aftale underskrevet af entreprenørerne.
3. Planlægning
3.1 Arbejdets forløb og status for Jakobsen & Blindkilde
Jakobsen & Blindkilde A/S påbegyndte bygningsentreprisen mandag
den 9. april 2001 med anstilling og udgravning for damvarmelageret,
hvorefter gruslaget i bassinet blev afrettet, betonkanterne støbt og
isoleringen lagt.
På grund af unøjagtigheder i udførelsen af bassinet, således at hæld-
ningen blev forskellig på de fire sider og hældningen af betonkanten
forskellig fra den nedenfor liggende isolering, måtte dette arbejde la-
ves om, hvilket skete fra mandag den 23. april 2001 til onsdag den 25.
april 2001.
Mandag den 30. april 2001 fyldte Jakobsen & Blindkilde bassinet med
vand samt monterede formbordet og flydebroen, og på mødetids-
punktet den 2. maj, hvor udtrækningen af låget var påbegyndt, blev
isoleringsarbejdet forberedt.
3.2 Arbejdets forløb og status for Marstal VVS
Marstal VVS A/S påbegyndte stålentreprisen onsdag den 18. april
2001. Den første sømsvejsning udviste gennembrændinger på en
strækning á 30 cm midt på linerstrækningen, hvor der blev udført
overlappende svejsning fra midten ud mod begge ender (for at undgå
buler fra svejsedeformationer). Denne svejsning blev skåret ud, og de
følgende svejsninger blev udført i én retning fra den ene ende til den
anden. Disse svejsninger i bundlineren viste sig tilfredsstillende både
ved visuel inspektion og makroslib.
Onsdag den 25. og torsdag den 26. april 2001 udførte Marstal VVS
foldning af hjørnerne i bundlineren. Der blev anvendt træskabeloner,
som lineren ved hjælp af wirer blev bukket hen over. Den første fold-
ning, som strakte sig helt ned til spidsen i bunden af bassinet, resulte-
rede i et skarpt knæk med en lille revne. De øvrige tre hjørner blev
foldet uden problemer, idet foldningen blev afbrudt ca. 30 cm højere
oppe. Til gengæld kom der en blød bule på den nederste del af hjørnet,
hvilket vurderes at give en bedre holdbarhed af lineren end skarpe
knæk i flere retninger. Fredag den 27. april 2001 blev ovennævnte
revne repareret ved TIG-svejsning, og der blev udført visuel inspekti-
on og penetrantprøvning af en kontrollant fra Forceinstituttet med
tilfredsstillende resultat.
Tirsdag den 1. maj 2001 udførte Marstal VVS sømsvejsning af liner til
låget, og på mødetidspunktet den 2. maj var hjørnerne foldet, lineren
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anbragt på flydebroen og udtrækningen påbegyndt. Montering af
stropper pr. 600 mm for fastgørelse af isolering var ligeledes påbe-
gyndt. Entreprenøren har valgt at anvende rustfrie popnitter i stedet
for punktsvejsning.
3.3 Planlagte aktiviteter
• Udtrækning af låg
• Montering af hulplader i rustfrit stål for fastgørelse af isolering
• Tildannelse og fastgørelse af isolering til låget
• Pålægning af topliner
• Montering af temperaturfølere
• Montering af fylderør og sugerør
• Sænkning af vandspejl til blivende niveau
• Fastgørelse af lågkonstruktion til betonkant
3.4 Tidsplan
Entreprenørerne påregner afleveringsforretning i uge 19.
3.5 Levering af materialer
Alle materialer er leveret.
4. Organisation
Alfred Heller har overtaget ansvaret som projektleder for bygherren
efter Karsten Duer, der fratræder sin stilling på DTU pr. 1. juni 2001.
Aage Hansen er byggeleder og tilsynsførende og Carsten Wesenberg
er bygherrerådgiver og projekterende.
Esben S. Pedersen er projektleder for Jakobsen & Blindkilde A/S og
Michael Jacobsen er projektleder for Marstal VVS A/S.
5. Koordination
Entreprenørerne skal selv indhente de nødvendige godkendelser fra
myndigheder, Arbejdstilsynet, DTU's tekniske forvaltning m.v.
6. Teknik
6.1 Rørgennemføringer
Marstal VVS skal sende tilbud incl. udførelsesskitse til byggeledelsen,
der indhenter bygherrens godkendelse. Tilbud er modtaget og god-
kendt den 3. maj 2001.
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6.2 Vandstandsregulering
NIRAS udfører skitse og indhenter tilbud fra Jakobsen & Blindkilde.
Efter mødet er det aftalt at udelade automatisk vandstandsregulering.
6.3 Temperaturfølere
Følere leveres af bygherren den 2. maj 2001. Placeringer aftales med
bygherren.
6.4 Stabilitet af låg efter fjernelse af flydebro
Det blev drøftet, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at hindre
stållineren i at hænge ned på midten langs bassinkanten, når flydebro-
en fjernes. Der kan anvendes stropper, som fastgøres i modsat side,
eller der kan placeres et 50 mm pex-rør mellem bundliner og låg.
Det blev aftalt at prøve tre forskellige løsninger: Et pex-rør placeres
på den side, hvor flydebroen befinder sig. På den modsatte side fore-
tages ingen særlige foranstaltninger, men på de to øvrige sider anven-
des stropper, som ovenfor beskrevet.
Efter mødet foreslog Carsten Wesenberg at stållineren bukkes og til-
bagebukkes som papirfold i skarpt hjørne inden ilægning af isolering.
7. Økonomi
7.1 Betalingsplan
I henhold til entrepriseaftalerne sker betaling af den faste entreprise-
sum når entreprisen er afleveret til bygherren.
7.2 Tillægspriser
Ingen ekstraarbejder må igangsættes, før bygherren har afgivet skrift-
lig accept heraf, og der foreligger en aftale om arbejdsomfang og af-
regning.
Der udestår prisaftale om den nødvendige afvanding af byggegruben.
8. Kvalitetssikring
Der mangler dokumentation for udførelse af makroslib på lågets stål-
liner.
I henhold til entrepriseaftalerne skal den krævede dokumentation for
entreprenørens kvalitetssikring foreligge ved aflevering af entreprisen.
9. Sikkerhed og miljø
Al koordinering for sikkerhed efter arbejdsmiljøloven påhviler entre-
prenørerne, ligesom det påhviler entreprenørerne at sikre sig, at alle
arbejdsmiljøregler og miljøbestemmelser overholdes.
Aage Hansen
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BILAG 4: SVEJSEPROCEDURE PRØVNINGSRAPPORT
NIRAS A/S
Sortemosevej 2
3460  Allerød
att.:  Aage Hansen
KIH/ilp
Svejsning og Produktionsteknologi
2001-05-29
Vedr.: Sømsvejsning af 2 X 0.4 mm SS2343  rustfri stålliner, DTU forsøgslager.
FORCE Instituttet skal hermed kort redegøre for svejsekvaliteten af den rustfrie ståliner. Lineren
er sammensvejst med modstandssvejsning (sømsvejsning), samt ved en enkelt reparation med
TIG svejsning.
Sømsvejsning
Der blev hjemtaget prøver fra en stor del af sømsvejsningerne. Prøverne er endeafklip fra
svejsningerne. Disse er blevet undersøgt, dels ved makroslib og nogle også ved en destruktiv test
(skrælleprøve). Makroslibene af svejsningerne blev primært udført på tværs svejsning. Resultatet
af disse prøver deler sig op i to. Dels bundlineren som generelt viser en god svejsekvalitet (se
figur 1 og 2), og dels toplineren, som ved den første prøve viste problemer med mangelfuld
opsmeltning (se figur 3). På baggrund af dette blev det besluttet at undersøge endeafklip  fra alle
svejsninger i låget. Se figur 4 – 9.
Som det ses af figur 1, er der lidt deformation af selve lineren. Dette skylde ikke svejsningen,
men stammer derimod fra afklipningen af prøven. Figur 2 viser at der er lidt afstand mellem
svejsningerne, men der er fuld binding i mellem, og dermed fuld tæthed.
2Figur 1. Makroslib af sømsvejsning fra bundliner på tværs af svejsningen 47 X 1:2
Figur 2. Makroslib af sømsvejsning fra bundliner på langs af svejsningen 90 X 1:2
3Figur 3. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 2
øst. 1:2
Skrælleprøverne af svejsningerne viser generelt en god styrke i alle de afprøvede udklip. Alle
bryder i grundmaterialet, og ikke i svejsningen. Det vil sige, at der umiddelbart ikke er
styrkeproblemer.
En umiddelbar konklusion på ovenstående afprøvninger må være, at der er en relativ stor
spredning i kvaliteten på de udførte svejsninger af toplineren, set i relation til opsmeltning. Se
figur 4-9. Dette ville under normale omstændigheder medføre, at svejsningerne skulle kasseres.
Makroslib af svejsning 3 vest i høj forstørrelse (370 X), viser dog at der er binding, i nogle af de
områder, hvor der ikke er opsmeltning. Se. figur 10.
Både skrælleprøverne og visuelt check på svejsesømmene ikke viser nogle problemer, og man
kan formentlig med stor sandsynlighed, alligevel acceptere det udførte arbejde. specielt set i
forhold til den anvendelse der er tiltænkt, hvor lineren ikke skal optage store kræfter, men
derimod være tæt. Der bør dog tages en form forbehold idet svejsningerne som nævnt ikke er
udfør optimalt. En mulig forklaring på dette fænomen, skal muligvis findes i selve liner
materialet i det nogle af makroslibene, viste tendens til ændret mikrostruktur. Se figur 6. Dette
kan ændre de elektriske egenskaber af pladen, og dermed påvirke svejsekvaliteten. Dette bør dog
undersøges nærmere.
4TIG svejsning
Efter sømsvejsning, skulle bundlineren foldes i facon. Ved denne foldning opstod der en revne,
som efterfølgende blev TIG svejst. FORCE instituttet undersøgte denne reparation, dels visuelt og
dels med penetrant. Der blev fundet to porer, som efterfølgende blev repareret, hvorefter der
udførtes endnu en penetrantprøve, som ikke vise nogle utætheder.  Omfaget og resultatet af disse
undersøgelser er vedlagt som bilag 1-4.
Figur 4. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 1
vest. 1:2
Figur 5. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 2
vest. 1:2
5Figur 6. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 3
vest. 1:2
Figur 7. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 4
vest. 1:2
6Figur 8. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 5
vest. 1:2
Figur 9. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 47 X. Svejsning 6
vest. 1:2
7Figur 10. Makroslib af sømsvejsning fra topliner på tværs af svejsningen 370 X. Svejsning
3vest. 1:2
Med venlig hilsen
FORCE Instituttet
Kim Hurup
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BILAG 6: ØKONOMISKE FORHOLD FOR DAMVARMELAGRE
Af Carsten Wesenberg, NIRAS, Ålborg.
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 10068 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 4714274 kr 4.00 % 188571 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1101 m2 100.00 kr/m2 110091 kr Overslag
I alt 298662 kr 5.4%
kr/m3 tank: 29.67 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 4.4%
kr/m3 tank: 24.54 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 6017 m2 10.00 kr/m2 60170 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 5190 m3 27.00 kr/m3 140142 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 3470 m2 4.60 kr/m2 15964 kr Pilotanlæg +15%
I alt 228876 kr 4.1%
kr/m3 tank: 22.73 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 3426 m2 66.03 kr/m2 226213 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 3426 m2 6.61 kr/m2 22653 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 2508 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 458 m3 149.50 kr/m3 68524 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 2050 m3 149.50 kr/m3 306483 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 2508 m3 14.95 kr/m3 37501 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 2508 m3 23.30 kr/m3 58446 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 2412 m2 70.00 kr/m2 168828 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 32 m3 1178.75 kr/m3 38138 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 2951 m2 321.68 kr/m2 949285 kr 17.1%
kr/m3 tank: 94.29 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 522 m2 10.00 kr/m2 5215 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 825 m2 15.00 kr/m2 12375 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 255 m2 390.00 kr/m2 99454 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 222 m 600.00 kr/m 133266 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 13 m3 250.00 kr/m3 3260 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 225 m 100.00 kr/m 21251 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 208 m 1443.46 kr/m 299821 kr 5.4%
kr/m3 tank: 29.78 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 52 m 2500.00 kr/m 130235 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 175235 kr 3.1%
kr/m3 tank: 17.41 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 2199758 kr 109988 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 52 m 2333.00 kr/m 121146 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 2581 m2 229.20 kr/m2 591548 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 252 m2 837.50 kr/m2 211160 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 2833 m2 12.50 kr/m2 85413 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 2622 m2 110.00 kr/m2 288441 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 5519 m2 79.50 kr/m2 438757 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 2908 m2 43.00 kr/m2 125051 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 3400 stk 55.00 kr/stk. 186982 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 213 m 255.00 kr/m 54190 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 2696 m2 5.00 kr/m2 13482 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 2696 m2 31.00 kr/m2 83590 kr Overslag 
I alt 2696 m2 856.59 kr/m2 2309746 kr 41.5%
kr/m3 tank: 229.42 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 5189 m3 50.00 kr/m3 259472 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 9501 m2 1.73 kr/m2 16388 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 1504 m3 37.70 kr/m3 56706 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 9501 m2 3.45 kr/m2 32777 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 220 m 69.00 kr/m 15160 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 3535 m3 35.00 kr/m3 123710 kr Overslag
I alt 504213 kr 9.1%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 10068 m3 5.00 kr/m3 50338 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 501294 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 54.79 kr/m3 551632 kr 9.9%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 552.72 kr/m3 5564568 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:20 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 10068 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 5564568 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 5829568 kr 10.00 % 582957 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 6412524 kr 2.50 % 160313 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 6572837 kr 7.50 % 492963 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 701.83 kr/m3 7065800 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 10000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 10625 m3 106%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 51.1 m 51.9 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 7.0 m 7.2 m*
Bundbredde: 23.2 m 23.2 m
Skråningsbredde (vandret mål): 13.9 m 14.4 m
Skråningslængde (skrå mål): 15.6 m 16.0 m
Omkreds top: 204.3 m 207.7 m
Topareal: 2610 m2 2696 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 2315 m2 2412 m2
Bundareal, vandret bund: 539 m2 539 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 2854 m2 2951 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 10068 m3 10625 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 10068 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.54 m2/m3 0.56 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 29% 30%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 642 MWh 642 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 2.2 MW 2.2 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 94 m3/h 94 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 805 MWh 805 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 4.69 m 4.82 m*
Udgravningsbredde, U: 42.38 m 42.89 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 23.62 m 23.62 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 4966 m3 5190 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 3.13 m 3.21 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 6.25 m 6.42 m
Jordvolde, skråningslængde: 6.99 m 7.18 m
Jordvolde, bundbredde: 13.61 m 13.34 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 69.59 m 69.57 m
Jordvolde, volumen 5337 m3 5189 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 6021 m2 6017 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 1505 m3 1504 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 9588 m2 9501 m2
Lågareal, flydende låg 2610 m2 2696 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 2818 m2 2908 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) -371 m3 1 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:20 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 15101 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 5907549 kr 4.00 % 236302 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1212 m2 100.00 kr/m2 121181 kr Overslag
I alt 357483 kr 5.1%
kr/m3 tank: 23.67 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 3.5%
kr/m3 tank: 16.36 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 7495 m2 10.00 kr/m2 74954 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 7600 m3 27.00 kr/m3 205213 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 4444 m2 4.60 kr/m2 20443 kr Pilotanlæg +15%
I alt 313209 kr 4.5%
kr/m3 tank: 20.74 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 4417 m2 66.03 kr/m2 291675 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 4417 m2 6.61 kr/m2 29208 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 3273 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 601 m3 149.50 kr/m3 89791 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 2673 m3 149.50 kr/m3 399556 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 3273 m3 14.95 kr/m3 48935 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 3273 m3 23.30 kr/m3 76266 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 3144 m2 70.00 kr/m2 220098 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 42 m3 1178.75 kr/m3 49974 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 3851 m2 318.89 kr/m2 1228003 kr 17.6%
kr/m3 tank: 81.32 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 593 m2 10.00 kr/m2 5925 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 928 m2 15.00 kr/m2 13927 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 290 m2 390.00 kr/m2 113294 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 252 m 600.00 kr/m 151009 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 15 m3 250.00 kr/m3 3703 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 255 m 100.00 kr/m 24208 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 237 m 1420.54 kr/m 337067 kr 4.8%
kr/m3 tank: 22.32 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 57 m 2500.00 kr/m 141507 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 186507 kr 2.7%
kr/m3 tank: 12.35 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 2792843 kr 139642 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 59 m 2333.00 kr/m 138394 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 3387 m2 229.20 kr/m2 776325 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 288 m2 837.50 kr/m2 240880 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 3675 m2 12.50 kr/m2 95934 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 3434 m2 110.00 kr/m2 377740 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 7182 m2 79.50 kr/m2 570939 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 3760 m2 43.00 kr/m2 161688 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 4410 stk 55.00 kr/stk. 242532 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 242 m 255.00 kr/m 61731 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 3519 m2 5.00 kr/m2 17595 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 3519 m2 31.00 kr/m2 109086 kr Overslag 
I alt 3519 m2 833.35 kr/m2 2932485 kr 42.1%
kr/m3 tank: 194.19 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 7325 m3 50.00 kr/m3 366257 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 10785 m2 1.73 kr/m2 18604 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 1874 m3 37.70 kr/m3 70638 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 10785 m2 3.45 kr/m2 37207 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 249 m 69.00 kr/m 17200 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 4379 m3 35.00 kr/m3 153274 kr Overslag
I alt 663181 kr 9.5%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 15101 m3 5.00 kr/m3 75507 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 626503 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 46.49 kr/m3 702010 kr 10.1%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 461.35 kr/m3 6967042 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:20 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 15101 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 6967042 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 7232042 kr 10.00 % 723204 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 7955246 kr 2.50 % 198881 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 8154128 kr 7.50 % 611560 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 580.45 kr/m3 8765687 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 15000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 15830 m3 106%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 58.5 m 59.3 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 8.0 m 8.2 m*
Bundbredde: 26.6 m 26.6 m
Skråningsbredde (vandret mål): 15.9 m 16.4 m
Skråningslængde (skrå mål): 17.8 m 18.3 m
Omkreds top: 233.9 m 237.3 m
Topareal: 3420 m2 3519 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 3034 m2 3144 m2
Bundareal, vandret bund: 707 m2 707 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 3740 m2 3851 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 15101 m3 15830 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 15101 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.47 m2/m3 0.49 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 25% 26%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 963 MWh 963 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 3.3 MW 3.3 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 141 m3/h 141 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 1208 MWh 1208 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 5.29 m 5.42 m*
Udgravningsbredde, U: 48.16 m 48.67 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 26.98 m 26.98 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 7310 m3 7600 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 3.53 m 3.61 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 7.06 m 7.23 m
Jordvolde, skråningslængde: 7.89 m 8.08 m
Jordvolde, bundbredde: 15.22 m 14.95 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 78.60 m 78.58 m
Jordvolde, volumen 7517 m3 7325 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 7500 m2 7495 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 1875 m3 1874 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 10884 m2 10785 m2
Lågareal, flydende låg 3420 m2 3519 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 3658 m2 3760 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) -207 m3 275 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:20 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 20135 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 6973549 kr 4.00 % 278942 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1300 m2 100.00 kr/m2 130009 kr Overslag
I alt 408951 kr 5.0%
kr/m3 tank: 20.31 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 3.0%
kr/m3 tank: 12.27 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 8788 m2 10.00 kr/m2 87882 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 9980 m3 27.00 kr/m3 269459 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 5305 m2 4.60 kr/m2 24402 kr Pilotanlæg +15%
I alt 394343 kr 4.8%
kr/m3 tank: 19.58 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 5296 m2 66.03 kr/m2 349715 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 5296 m2 6.61 kr/m2 35020 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 3955 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 728 m3 149.50 kr/m3 108775 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 3227 m3 149.50 kr/m3 482460 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 3955 m3 14.95 kr/m3 59123 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 3955 m3 23.30 kr/m3 92146 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 3797 m2 70.00 kr/m2 265766 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 51 m3 1178.75 kr/m3 60540 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 4653 m2 317.25 kr/m2 1476044 kr 18.0%
kr/m3 tank: 73.31 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 649 m2 10.00 kr/m2 6490 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1011 m2 15.00 kr/m2 15163 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 319 m2 390.00 kr/m2 124312 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 275 m 600.00 kr/m 165134 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 16 m3 250.00 kr/m3 4056 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 278 m 100.00 kr/m 26562 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 261 m 1406.00 kr/m 366718 kr 4.5%
kr/m3 tank: 18.21 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 60 m 2500.00 kr/m 150480 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 195480 kr 2.4%
kr/m3 tank: 9.71 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 3316242 kr 165812 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 65 m 2333.00 kr/m 152126 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 4107 m2 229.20 kr/m2 941338 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 316 m2 837.50 kr/m2 264540 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 4423 m2 12.50 kr/m2 105287 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 4158 m2 110.00 kr/m2 457428 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 8662 m2 79.50 kr/m2 688595 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 4517 m2 43.00 kr/m2 194216 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 5308 stk 55.00 kr/stk. 291913 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 266 m 255.00 kr/m 67734 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 4252 m2 5.00 kr/m2 21259 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 4252 m2 31.00 kr/m2 131806 kr Overslag 
I alt 4252 m2 818.96 kr/m2 3482054 kr 42.4%
kr/m3 tank: 172.93 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 9396 m3 50.00 kr/m3 469795 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 11849 m2 1.73 kr/m2 20440 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 2197 m3 37.70 kr/m3 82822 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 11849 m2 3.45 kr/m2 40881 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 273 m 69.00 kr/m 18825 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 5116 m3 35.00 kr/m3 179049 kr Overslag
I alt 811812 kr 9.9%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 20135 m3 5.00 kr/m3 100676 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 738250 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 41.66 kr/m3 838926 kr 10.2%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 408.31 kr/m3 8221426 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 20135 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 8221426 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 8486426 kr 10.00 % 848643 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 9335069 kr 2.50 % 233377 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 9568446 kr 7.50 % 717633 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 510.85 kr/m3 10286079 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 20000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 21017 m3 105%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 64.4 m 65.2 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 8.8 m 9.0 m*
Bundbredde: 29.3 m 29.3 m
Skråningsbredde (vandret mål): 17.6 m 18.0 m
Skråningslængde (skrå mål): 19.6 m 20.1 m
Omkreds top: 257.5 m 260.8 m
Topareal: 4143 m2 4252 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 3675 m2 3797 m2
Bundareal, vandret bund: 856 m2 856 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 4531 m2 4653 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 20135 m3 21017 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 20135 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.43 m2/m3 0.44 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 23% 24%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 1285 MWh 1285 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 4.4 MW 4.4 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 188 m3/h 188 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 1611 MWh 1611 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 5.78 m 5.90 m*
Udgravningsbredde, U: 52.76 m 53.27 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 29.66 m 29.66 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 9632 m3 9980 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 3.85 m 3.93 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 7.70 m 7.87 m
Jordvolde, skråningslængde: 8.61 m 8.80 m
Jordvolde, bundbredde: 16.50 m 16.24 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 85.77 m 85.75 m
Jordvolde, volumen 9627 m3 9396 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 8793 m2 8788 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 2198 m3 2197 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 11959 m2 11849 m2
Lågareal, flydende låg 4143 m2 4252 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 4404 m2 4517 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 4 m3 584 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 25169 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 7955876 kr 4.00 % 318235 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1375 m2 100.00 kr/m2 137464 kr Overslag
I alt 455699 kr 4.9%
kr/m3 tank: 18.11 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 2.6%
kr/m3 tank: 9.82 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 9960 m2 10.00 kr/m2 99600 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 12339 m3 27.00 kr/m3 333154 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 6090 m2 4.60 kr/m2 28016 kr Pilotanlæg +15%
I alt 473371 kr 5.0%
kr/m3 tank: 18.81 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 6100 m2 66.03 kr/m2 402819 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 6100 m2 6.61 kr/m2 40338 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 4580 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 844 m3 149.50 kr/m3 126222 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 3736 m3 149.50 kr/m3 558551 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 4580 m3 14.95 kr/m3 68477 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 4580 m3 23.30 kr/m3 106724 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 4395 m2 70.00 kr/m2 307681 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 60 m3 1178.75 kr/m3 70250 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 5389 m2 316.13 kr/m2 1703562 kr 18.2%
kr/m3 tank: 67.68 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 697 m2 10.00 kr/m2 6967 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1080 m2 15.00 kr/m2 16207 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 343 m2 390.00 kr/m2 133616 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 295 m 600.00 kr/m 177063 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 17 m3 250.00 kr/m3 4355 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 298 m 100.00 kr/m 28550 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 281 m 1395.62 kr/m 391758 kr 4.2%
kr/m3 tank: 15.57 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 63 m 2500.00 kr/m 158057 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 203057 kr 2.2%
kr/m3 tank: 8.07 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 3793610 kr 189681 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 70 m 2333.00 kr/m 163721 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 4769 m2 229.20 kr/m2 1093052 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 340 m2 837.50 kr/m2 284520 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 5109 m2 12.50 kr/m2 113859 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 4824 m2 110.00 kr/m2 530657 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 10019 m2 79.50 kr/m2 796530 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 5209 m2 43.00 kr/m2 224004 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 6130 stk 55.00 kr/stk. 337175 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 286 m 255.00 kr/m 72804 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 4925 m2 5.00 kr/m2 24623 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 4925 m2 31.00 kr/m2 152665 kr Overslag 
I alt 4925 m2 808.84 kr/m2 3983291 kr 42.5%
kr/m3 tank: 158.26 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 11424 m3 50.00 kr/m3 571191 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 12778 m2 1.73 kr/m2 22042 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 2490 m3 37.70 kr/m3 93866 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 12778 m2 3.45 kr/m2 44083 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 293 m 69.00 kr/m 20197 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 5782 m3 35.00 kr/m3 202360 kr Overslag
I alt 953738 kr 10.2%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 25169 m3 5.00 kr/m3 125845 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 841157 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 38.42 kr/m3 967003 kr 10.3%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 372.62 kr/m3 9378577 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 25169 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 9378577 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 9643577 kr 10.00 % 964358 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 10607935 kr 2.50 % 265198 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 10873134 kr 7.50 % 815485 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 464.40 kr/m3 11688619 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 25000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 26191 m3 105%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 69.3 m 70.2 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 9.5 m 9.7 m*
Bundbredde: 31.5 m 31.5 m
Skråningsbredde (vandret mål): 18.9 m 19.3 m
Skråningslængde (skrå mål): 21.1 m 21.6 m
Omkreds top: 277.3 m 280.7 m
Topareal: 4807 m2 4925 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 4264 m2 4395 m2
Bundareal, vandret bund: 993 m2 993 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 5258 m2 5389 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 25169 m3 26191 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 25169 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.40 m2/m3 0.41 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 22% 22%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 1606 MWh 1606 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 5.5 MW 5.5 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 235 m3/h 235 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 2014 MWh 2014 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 6.18 m 6.31 m*
Udgravningsbredde, U: 56.65 m 57.15 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 31.92 m 31.92 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 11937 m3 12339 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 4.12 m 4.21 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 8.24 m 8.41 m
Jordvolde, skråningslængde: 9.22 m 9.40 m
Jordvolde, bundbredde: 17.59 m 17.32 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 91.82 m 91.80 m
Jordvolde, volumen 11691 m3 11424 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 9965 m2 9960 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 2491 m3 2490 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 12895 m2 12778 m2
Lågareal, flydende låg 4807 m2 4925 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 5089 m2 5209 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 246 m3 915 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 25169 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 7955876 kr 4.00 % 318235 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1375 m2 100.00 kr/m2 137464 kr Overslag
I alt 455699 kr 4.9%
kr/m3 tank: 18.11 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 2.6%
kr/m3 tank: 9.82 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 9960 m2 10.00 kr/m2 99600 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 12339 m3 27.00 kr/m3 333154 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 6090 m2 4.60 kr/m2 28016 kr Pilotanlæg +15%
I alt 473371 kr 5.0%
kr/m3 tank: 18.81 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 6100 m2 66.03 kr/m2 402819 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 6100 m2 6.61 kr/m2 40338 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 4580 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 844 m3 149.50 kr/m3 126222 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 3736 m3 149.50 kr/m3 558551 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 4580 m3 14.95 kr/m3 68477 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 4580 m3 23.30 kr/m3 106724 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 4395 m2 70.00 kr/m2 307681 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 60 m3 1178.75 kr/m3 70250 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 5389 m2 316.13 kr/m2 1703562 kr 18.2%
kr/m3 tank: 67.68 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 697 m2 10.00 kr/m2 6967 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1080 m2 15.00 kr/m2 16207 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 343 m2 390.00 kr/m2 133616 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 295 m 600.00 kr/m 177063 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 17 m3 250.00 kr/m3 4355 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 298 m 100.00 kr/m 28550 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 281 m 1395.62 kr/m 391758 kr 4.2%
kr/m3 tank: 15.57 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 63 m 2500.00 kr/m 158057 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 203057 kr 2.2%
kr/m3 tank: 8.07 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 3793610 kr 189681 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 70 m 2333.00 kr/m 163721 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 4769 m2 229.20 kr/m2 1093052 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 340 m2 837.50 kr/m2 284520 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 5109 m2 12.50 kr/m2 113859 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 4824 m2 110.00 kr/m2 530657 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 10019 m2 79.50 kr/m2 796530 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 5209 m2 43.00 kr/m2 224004 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 6130 stk 55.00 kr/stk. 337175 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 286 m 255.00 kr/m 72804 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 4925 m2 5.00 kr/m2 24623 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 4925 m2 31.00 kr/m2 152665 kr Overslag 
I alt 4925 m2 808.84 kr/m2 3983291 kr 42.5%
kr/m3 tank: 158.26 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 11424 m3 50.00 kr/m3 571191 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 12778 m2 1.73 kr/m2 22042 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 2490 m3 37.70 kr/m3 93866 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 12778 m2 3.45 kr/m2 44083 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 293 m 69.00 kr/m 20197 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 5782 m3 35.00 kr/m3 202360 kr Overslag
I alt 953738 kr 10.2%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 25169 m3 5.00 kr/m3 125845 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 841157 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 38.42 kr/m3 967003 kr 10.3%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 372.62 kr/m3 9378577 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 25169 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 9378577 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 9643577 kr 10.00 % 964358 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 10607935 kr 2.50 % 265198 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 10873134 kr 7.50 % 815485 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 464.40 kr/m3 11688619 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 25000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 26191 m3 105%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 69.3 m 70.2 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 9.5 m 9.7 m*
Bundbredde: 31.5 m 31.5 m
Skråningsbredde (vandret mål): 18.9 m 19.3 m
Skråningslængde (skrå mål): 21.1 m 21.6 m
Omkreds top: 277.3 m 280.7 m
Topareal: 4807 m2 4925 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 4264 m2 4395 m2
Bundareal, vandret bund: 993 m2 993 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 5258 m2 5389 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 25169 m3 26191 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 25169 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.40 m2/m3 0.41 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 22% 22%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 1606 MWh 1606 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 5.5 MW 5.5 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 235 m3/h 235 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 2014 MWh 2014 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 6.18 m 6.31 m*
Udgravningsbredde, U: 56.65 m 57.15 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 31.92 m 31.92 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 11937 m3 12339 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 4.12 m 4.21 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 8.24 m 8.41 m
Jordvolde, skråningslængde: 9.22 m 9.40 m
Jordvolde, bundbredde: 17.59 m 17.32 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 91.82 m 91.80 m
Jordvolde, volumen 11691 m3 11424 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 9965 m2 9960 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 2491 m3 2490 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 12895 m2 12778 m2
Lågareal, flydende låg 4807 m2 4925 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 5089 m2 5209 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 246 m3 915 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 50338 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 12173127 kr 4.00 % 486925 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1645 m2 100.00 kr/m2 164497 kr Overslag
I alt 651422 kr 4.5%
kr/m3 tank: 12.94 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 1.7%
kr/m3 tank: 4.91 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 14824 m2 10.00 kr/m2 148240 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 23961 m3 27.00 kr/m3 646956 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 9393 m2 4.60 kr/m2 43208 kr Pilotanlæg +15%
I alt 851004 kr 5.9%
kr/m3 tank: 16.91 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 9492 m2 66.03 kr/m2 626796 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 9492 m2 6.61 kr/m2 62767 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 7234 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 1340 m3 149.50 kr/m3 200364 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 5894 m3 149.50 kr/m3 881166 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 7234 m3 14.95 kr/m3 108153 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 7234 m3 23.30 kr/m3 168560 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 6934 m2 70.00 kr/m2 485395 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 95 m3 1178.75 kr/m3 111515 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 8511 m2 313.39 kr/m2 2667216 kr 18.6%
kr/m3 tank: 52.99 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 870 m2 10.00 kr/m2 8697 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1333 m2 15.00 kr/m2 19992 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 429 m2 390.00 kr/m2 167353 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 367 m 600.00 kr/m 220315 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 22 m3 250.00 kr/m3 5436 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 370 m 100.00 kr/m 35759 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 353 m 1367.81 kr/m 482553 kr 3.4%
kr/m3 tank: 9.59 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 74 m 2500.00 kr/m 185533 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 230533 kr 1.6%
kr/m3 tank: 4.58 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 5796254 kr 289813 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 88 m 2333.00 kr/m 205766 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 7584 m2 229.20 kr/m2 1738142 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 426 m2 837.50 kr/m2 356968 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 8010 m2 12.50 kr/m2 150122 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 7652 m2 110.00 kr/m2 841765 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 15771 m2 79.50 kr/m2 1253787 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 8136 m2 43.00 kr/m2 349835 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 9612 stk 55.00 kr/stk. 528643 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 358 m 255.00 kr/m 91186 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 7779 m2 5.00 kr/m2 38894 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 7779 m2 31.00 kr/m2 241146 kr Overslag 
I alt 7779 m2 782.38 kr/m2 6086067 kr 42.4%
kr/m3 tank: 120.90 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 21207 m3 50.00 kr/m3 1060326 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 16368 m2 1.73 kr/m2 28235 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 3706 m3 37.70 kr/m3 139705 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 16368 m2 3.45 kr/m2 56469 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 365 m 69.00 kr/m 25171 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 8536 m3 35.00 kr/m3 298750 kr Overslag
I alt 1608656 kr 11.2%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 50338 m3 5.00 kr/m3 251690 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 1282455 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 30.48 kr/m3 1534145 kr 10.7%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 285.25 kr/m3 14358694 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 50338 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 14358694 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 14623694 kr 10.00 % 1462369 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 16086063 kr 2.50 % 402152 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 16488215 kr 7.50 % 1236616 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 352.12 kr/m3 17724831 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 50000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 51956 m3 104%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 87.4 m 88.2 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 11.9 m 12.1 m*
Bundbredde: 39.7 m 39.7 m
Skråningsbredde (vandret mål): 23.8 m 24.2 m
Skråningslængde (skrå mål): 26.6 m 27.1 m
Omkreds top: 349.4 m 352.8 m
Topareal: 7631 m2 7779 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 6769 m2 6934 m2
Bundareal, vandret bund: 1577 m2 1577 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 8346 m2 8511 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 50338 m3 51956 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 50338 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.32 m2/m3 0.32 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 17% 17%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 3212 MWh 3212 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 10.9 MW 10.9 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 471 m3/h 471 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 4027 MWh 4027 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 7.66 m 7.78 m*
Udgravningsbredde, U: 70.74 m 71.24 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 40.11 m 40.11 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 23334 m3 23961 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 5.10 m 5.19 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 10.21 m 10.38 m
Jordvolde, skråningslængde: 11.42 m 11.60 m
Jordvolde, bundbredde: 21.52 m 21.26 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 113.78 m 113.75 m
Jordvolde, volumen 21626 m3 21207 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 14830 m2 14824 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 3707 m3 3706 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 16515 m2 16368 m2
Lågareal, flydende låg 7631 m2 7779 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 7985 m2 8136 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 1708 m3 2755 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 75507 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 15772878 kr 4.00 % 630915 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1835 m2 100.00 kr/m2 183460 kr Overslag
I alt 814375 kr 4.4%
kr/m3 tank: 10.79 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 1.3%
kr/m3 tank: 3.27 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 18811 m2 10.00 kr/m2 188113 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 35427 m3 27.00 kr/m3 956518 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 12133 m2 4.60 kr/m2 55814 kr Pilotanlæg +15%
I alt 1213044 kr 6.5%
kr/m3 tank: 16.07 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 12317 m2 66.03 kr/m2 813304 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 12317 m2 6.61 kr/m2 81444 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 9456 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 1756 m3 149.50 kr/m3 262552 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 7700 m3 149.50 kr/m3 1151169 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 9456 m3 14.95 kr/m3 141372 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 9456 m3 23.30 kr/m3 220332 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 9059 m2 70.00 kr/m2 634128 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 124 m3 1178.75 kr/m3 146126 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 11125 m2 312.17 kr/m2 3472927 kr 18.6%
kr/m3 tank: 45.99 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 991 m2 10.00 kr/m2 9911 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1510 m2 15.00 kr/m2 22646 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 490 m2 390.00 kr/m2 191019 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 418 m 600.00 kr/m 250656 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 25 m3 250.00 kr/m3 6194 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 421 m 100.00 kr/m 40816 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 403 m 1354.23 kr/m 546243 kr 2.9%
kr/m3 tank: 7.23 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 82 m 2500.00 kr/m 204807 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 249807 kr 1.3%
kr/m3 tank: 3.31 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 7455245 kr 372762 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 101 m 2333.00 kr/m 235260 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 9945 m2 229.20 kr/m2 2279507 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 487 m2 837.50 kr/m2 407789 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 10432 m2 12.50 kr/m2 180405 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 10024 m2 110.00 kr/m2 1102642 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 20581 m2 79.50 kr/m2 1636179 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 10576 m2 43.00 kr/m2 454771 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 12519 stk 55.00 kr/stk. 688539 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 408 m 255.00 kr/m 104081 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 10169 m2 5.00 kr/m2 50844 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 10169 m2 31.00 kr/m2 315230 kr Overslag 
I alt 10169 m2 769.81 kr/m2 7828007 kr 42.0%
kr/m3 tank: 103.67 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 30670 m3 50.00 kr/m3 1533520 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 19096 m2 1.73 kr/m2 32941 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 4703 m3 37.70 kr/m3 177282 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 19096 m2 3.45 kr/m2 65882 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 415 m 69.00 kr/m 28660 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 10785 m3 35.00 kr/m3 377467 kr Overslag
I alt 2215751 kr 11.9%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 75507 m3 5.00 kr/m3 377536 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 1658725 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 26.97 kr/m3 2036261 kr 10.9%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 246.65 kr/m3 18623514 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 75507 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 18623514 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 18888514 kr 10.00 % 1888851 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 20777365 kr 2.50 % 519434 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 21296800 kr 7.50 % 1597260 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 303.20 kr/m3 22894060 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 75000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 77625 m3 103%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 100.0 m 100.8 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 13.6 m 13.8 m*
Bundbredde: 45.5 m 45.5 m
Skråningsbredde (vandret mål): 27.3 m 27.7 m
Skråningslængde (skrå mål): 30.5 m 31.0 m
Omkreds top: 400.0 m 403.4 m
Topareal: 10000 m2 10169 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 8870 m2 9059 m2
Bundareal, vandret bund: 2066 m2 2066 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 10936 m2 11125 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 75507 m3 77625 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 75507 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.28 m2/m3 0.28 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 15% 15%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 4817 MWh 4817 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 16.4 MW 16.4 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 706 m3/h 706 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 6041 MWh 6041 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 8.69 m 8.82 m*
Udgravningsbredde, U: 80.62 m 81.13 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 45.86 m 45.86 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 34611 m3 35427 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 5.79 m 5.88 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 11.59 m 11.76 m
Jordvolde, skråningslængde: 12.96 m 13.14 m
Jordvolde, bundbredde: 24.28 m 24.01 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 129.18 m 129.15 m
Jordvolde, volumen 31217 m3 30670 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 18818 m2 18811 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 4704 m3 4703 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 19265 m2 19096 m2
Lågareal, flydende låg 10000 m2 10169 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 10404 m2 10576 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 3395 m3 4756 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, LERTÆTNET NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 100676 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 19035886 kr 4.00 % 761435 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1986 m2 100.00 kr/m2 198556 kr Overslag
I alt 959992 kr 4.3%
kr/m3 tank: 9.54 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 1.1%
kr/m3 tank: 2.45 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 22325 m2 10.00 kr/m2 223246 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 46805 m3 27.00 kr/m3 1263723 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 14565 m2 4.60 kr/m2 67000 kr Pilotanlæg +15%
I alt 1566569 kr 7.0%
kr/m3 tank: 15.56 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Bagsidemembran 14828 m2 66.03 kr/m2 979112 kr Pilotanlæg +15%
Levering og indbygning af 0,75 mm EPDM-membran Membranudlægning 14828 m2 6.61 kr/m2 98048 kr Pilotanlæg +15%
lagt m. 1-2 m overlæg samt transport og Lerpris 11438 m3 0.00 kr/m3 0 kr Overslag
indbygning af ler fra depot < 15 km fra Transport + indbygning, bund 2127 m3 149.50 kr/m3 318059 kr Pilotanlæg +15%
damvarmelager (lagtykkelse 0,85 m) Transport + indbygning, sider 9310 m3 149.50 kr/m3 1391876 kr Pilotanlæg +15%
Trædefast belægning af RIO-net 8/8/200/200 TROXLER-kontrol 11438 m3 14.95 kr/m3 170994 kr Pilotanlæg +15%
på geotextil. Kvalitetskontrol, GEO 11438 m3 23.30 kr/m3 266498 kr Overslag, GEO
Bøsningsrør m.v. 3 stk 7500.00 kr/stk 22500 kr Pilotanlæg +15%
Belægning 10953 m2 70.00 kr/m2 766723 kr Overslag
Bund, in-situ støbt 150 m3 1178.75 kr/m3 177019 kr Pilotanlæg +15%
I alt: 13456 m2 311.44 kr/m2 4190828 kr 18.6%
kr/m3 tank: 41.63 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 1088 m2 10.00 kr/m2 10877 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1651 m2 15.00 kr/m2 24760 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 538 m2 390.00 kr/m2 209859 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 458 m 600.00 kr/m 274810 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 27 m3 250.00 kr/m3 6798 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 461 m 100.00 kr/m 44842 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 444 m 1345.63 kr/m 596946 kr 2.7%
kr/m3 tank: 5.93 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 88 m 2500.00 kr/m 220151 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 265151 kr 1.2%
kr/m3 tank: 2.63 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 8925806 kr 446290 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 111 m 2333.00 kr/m 258740 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 12054 m2 229.20 kr/m2 2762864 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 535 m2 837.50 kr/m2 448247 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 12590 m2 12.50 kr/m2 207370 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 12141 m2 110.00 kr/m2 1335462 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 24867 m2 79.50 kr/m2 1976935 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 12747 m2 43.00 kr/m2 548137 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 15108 stk 55.00 kr/stk. 830914 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 448 m 255.00 kr/m 114346 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 12300 m2 5.00 kr/m2 61499 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 12300 m2 31.00 kr/m2 381292 kr Overslag 
I alt 12300 m2 761.97 kr/m2 9372097 kr 41.7%
kr/m3 tank: 93.09 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 39960 m3 50.00 kr/m3 1997987 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 21392 m2 1.73 kr/m2 36901 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 5581 m3 37.70 kr/m3 210393 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 21392 m2 3.45 kr/m2 73801 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 456 m 69.00 kr/m 31438 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 12762 m3 35.00 kr/m3 446678 kr Overslag
I alt 2797197 kr 12.4%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 100676 m3 5.00 kr/m3 503381 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 1999588 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 24.86 kr/m3 2502969 kr 11.1%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 223.48 kr/m3 22498847 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 100676 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 22498847 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 22763847 kr 10.00 % 2276385 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 25040232 kr 2.50 % 626006 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 25666237 kr 7.50 % 1924968 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 274.06 kr/m3 27591205 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 100000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 103240 m3 103%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 110.1 m 110.9 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 15.0 m 15.2 m*
Bundbredde: 50.0 m 50.0 m
Skråningsbredde (vandret mål): 30.0 m 30.4 m
Skråningslængde (skrå mål): 33.6 m 34.0 m
Omkreds top: 440.3 m 443.6 m
Topareal: 12114 m2 12300 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 10746 m2 10953 m2
Bundareal, vandret bund: 2503 m2 2503 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 13249 m2 13456 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 100676 m3 103240 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 100676 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.25 m2/m3 0.26 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 14% 14%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 6423 MWh 6423 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 21.8 MW 21.8 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 941 m3/h 941 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 8054 MWh 8054 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse, t: 0.85 m 0.85 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 1.90 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.95 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 9.52 m 9.64 m*
Udgravningsbredde, U: 88.49 m 89.00 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 50.43 m 50.43 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 45822 m3 46805 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 6.34 m 6.43 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 12.69 m 12.86 m
Jordvolde, skråningslængde: 14.18 m 14.37 m
Jordvolde, bundbredde: 26.47 m 26.21 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 141.44 m 141.41 m
Jordvolde, volumen 40619 m3 39960 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 22332 m2 22325 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 5583 m3 5581 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 21577 m2 21392 m2
Lågareal, flydende låg 12114 m2 12300 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 12558 m2 12747 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 5203 m3 6845 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, RUSTFRI TYNDPLADELINER NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 100676 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 21518087 kr 4.00 % 860723 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1986 m2 100.00 kr/m2 198556 kr Overslag
I alt 1059280 kr 4.2%
kr/m3 tank: 10.52 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 1.0%
kr/m3 tank: 2.45 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 21920 m2 10.00 kr/m2 219201 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 42407 m3 27.00 kr/m3 1144999 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 14565 m2 4.60 kr/m2 67000 kr Pilotanlæg +15%
I alt 1443800 kr 5.7%
kr/m3 tank: 14.34 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Geotextil fastgjort i låserende 14129 m2 15.00 kr/m2 211934 kr Overslag
Levering og indbygning af geotextil og tyndpladeliner 0,4 mm rustfri stålliner 14663 m2 115.20 kr/m2 1689141 kr MARSTAL VVS
bestående af 0,4 mm syrefast rustfri stålliner samlet Sømsvejsning 14663 m2 114.00 kr/m2 1671546 kr MARSTAL VVS
m/tæthedskontrollerede sømsvejsninger på formbord til lågIndbygning, inkl. hjørner 14663 m2 170.00 kr/m2 2492656 kr Overslag
samt montering af tyndpladeliner i bassin. Svejsekontrol (FORCE m.v.) 14663 m2 50.00 kr/m2 733134 kr Overslag
Inkl. tæthedskontrol Bøsningsrør m.v. 3 stk 5000.00 kr/stk 15000 kr Overslag
I alt: 13456 m2 506.34 kr/m2 6813411 kr 26.9%
kr/m3 tank: 67.68 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 1088 m2 10.00 kr/m2 10877 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1651 m2 15.00 kr/m2 24760 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 538 m2 390.00 kr/m2 209859 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 458 m 600.00 kr/m 274810 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 27 m3 250.00 kr/m3 6798 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 461 m 100.00 kr/m 44842 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 444 m 1345.63 kr/m 596946 kr 2.4%
kr/m3 tank: 5.93 kr/m3 550943.2783
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 88 m 2500.00 kr/m 220151 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 265151 kr 1.0%
kr/m3 tank: 2.63 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 8925806 kr 446290 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 111 m 2333.00 kr/m 258740 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 12054 m2 229.20 kr/m2 2762864 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 535 m2 837.50 kr/m2 448247 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 12590 m2 12.50 kr/m2 207370 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 12141 m2 110.00 kr/m2 1335462 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 24867 m2 79.50 kr/m2 1976935 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 12747 m2 43.00 kr/m2 548137 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 15108 stk 55.00 kr/stk. 830914 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 448 m 255.00 kr/m 114346 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 12300 m2 5.00 kr/m2 61499 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 12300 m2 31.00 kr/m2 381292 kr Overslag 
I alt 12300 m2 761.97 kr/m2 9372097 kr 37.0%
kr/m3 tank: 93.09 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 40212 m3 50.00 kr/m3 2010593 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 20855 m2 1.73 kr/m2 35975 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 5480 m3 37.70 kr/m3 206580 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 20855 m2 3.45 kr/m2 71949 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 456 m 69.00 kr/m 31438 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 12087 m3 35.00 kr/m3 423049 kr Overslag
I alt 2779584 kr 11.0%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 100676 m3 5.00 kr/m3 503381 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 2257737 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 27.43 kr/m3 2761118 kr 10.9%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 251.68 kr/m3 25338485 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 100676 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 25338485 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 25603485 kr 10.00 % 2560348 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 28163833 kr 2.50 % 704096 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 28867929 kr 7.50 % 2165095 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 308.25 kr/m3 31033024 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 100000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 103240 m3 103%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 110.1 m 110.9 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 15.0 m 15.2 m*
Bundbredde: 50.0 m 50.0 m
Skråningsbredde (vandret mål): 30.0 m 30.4 m
Skråningslængde (skrå mål): 33.6 m 34.0 m
Omkreds top: 440.3 m 443.6 m
Topareal: 12114 m2 12300 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 10746 m2 10953 m2
Bundareal, vandret bund: 2503 m2 2503 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 13249 m2 13456 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 100676 m3 103240 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 100676 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.25 m2/m3 0.26 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 14% 14%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 6423 MWh 6423 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 21.8 MW 21.8 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 941 m3/h 941 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 8054 MWh 8054 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse incl. 6 cm belægning, t: 0.85 m 0.00 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 0.00 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.00 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 9.52 m 9.13 m*
Udgravningsbredde, U: 88.49 m 86.55 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 50.43 m 50.03 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 45822 m3 42407 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 6.34 m 6.09 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 12.69 m 12.18 m
Jordvolde, skråningslængde: 14.18 m 13.61 m
Jordvolde, bundbredde: 26.47 m 26.75 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 141.44 m 140.05 m
Jordvolde, volumen 40619 m3 40212 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 22332 m2 21920 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 5583 m3 5480 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 21577 m2 20855 m2
Lågareal, flydende låg 12114 m2 12300 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 12558 m2 12747 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 5203 m3 2196 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:21 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, RUSTFRI TYNDPLADELINER NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 75507 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 17840643 kr 4.00 % 713626 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1835 m2 100.00 kr/m2 183460 kr Overslag
I alt 897086 kr 4.3%
kr/m3 tank: 11.88 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 1.2%
kr/m3 tank: 3.27 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 18440 m2 10.00 kr/m2 184401 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 31786 m3 27.00 kr/m3 858221 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 12133 m2 4.60 kr/m2 55814 kr Pilotanlæg +15%
I alt 1111035 kr 5.3%
kr/m3 tank: 14.71 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Geotextil fastgjort i låserende 11681 m2 15.00 kr/m2 175220 kr Overslag
Levering og indbygning af geotextil og tyndpladeliner 0,4 mm rustfri stålliner 12183 m2 115.20 kr/m2 1403500 kr MARSTAL VVS
bestående af 0,4 mm syrefast rustfri stålliner samlet Sømsvejsning 12183 m2 114.00 kr/m2 1388881 kr MARSTAL VVS
m/tæthedskontrollerede sømsvejsninger på formbord til lågIndbygning, inkl. hjørner 12183 m2 170.00 kr/m2 2071138 kr Overslag
samt montering af tyndpladeliner i bassin. Svejsekontrol (FORCE m.v.) 12183 m2 50.00 kr/m2 609158 kr Overslag
Inkl. tæthedskontrol Bøsningsrør m.v. 3 stk 5000.00 kr/stk 15000 kr Overslag
I alt: 11125 m2 509.02 kr/m2 5662897 kr 27.0%
kr/m3 tank: 75.00 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 991 m2 10.00 kr/m2 9911 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1510 m2 15.00 kr/m2 22646 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 490 m2 390.00 kr/m2 191019 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 418 m 600.00 kr/m 250656 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 25 m3 250.00 kr/m3 6194 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 421 m 100.00 kr/m 40816 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 403 m 1354.23 kr/m 546243 kr 2.6%
kr/m3 tank: 7.23 kr/m3
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 82 m 2500.00 kr/m 204807 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 249807 kr 1.2%
kr/m3 tank: 3.31 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 7455245 kr 372762 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 101 m 2333.00 kr/m 235260 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 9945 m2 229.20 kr/m2 2279507 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 487 m2 837.50 kr/m2 407789 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 10432 m2 12.50 kr/m2 180405 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 10024 m2 110.00 kr/m2 1102642 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 20581 m2 79.50 kr/m2 1636179 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 10576 m2 43.00 kr/m2 454771 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 12519 stk 55.00 kr/stk. 688539 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 408 m 255.00 kr/m 104081 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 10169 m2 5.00 kr/m2 50844 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 10169 m2 31.00 kr/m2 315230 kr Overslag 
I alt 10169 m2 769.81 kr/m2 7828007 kr 37.3%
kr/m3 tank: 103.67 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 30825 m3 50.00 kr/m3 1541239 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 18597 m2 1.73 kr/m2 32079 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 4610 m3 37.70 kr/m3 173784 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 18597 m2 3.45 kr/m2 64158 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 415 m 69.00 kr/m 28660 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 10161 m3 35.00 kr/m3 355636 kr Overslag
I alt 2195555 kr 10.5%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 75507 m3 5.00 kr/m3 377536 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 1873773 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 29.82 kr/m3 2251309 kr 10.7%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 277.97 kr/m3 20989037 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 75507 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 20989037 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 21254037 kr 10.00 % 2125404 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 23379441 kr 2.50 % 584486 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 23963927 kr 7.50 % 1797295 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 341.18 kr/m3 25761221 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 75000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 77625 m3 103%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 100.0 m 100.8 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 13.6 m 13.8 m*
Bundbredde: 45.5 m 45.5 m
Skråningsbredde (vandret mål): 27.3 m 27.7 m
Skråningslængde (skrå mål): 30.5 m 31.0 m
Omkreds top: 400.0 m 403.4 m
Topareal: 10000 m2 10169 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 8870 m2 9059 m2
Bundareal, vandret bund: 2066 m2 2066 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 10936 m2 11125 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 75507 m3 77625 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 75507 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.28 m2/m3 0.28 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 15% 15%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 4817 MWh 4817 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 16.4 MW 16.4 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 706 m3/h 706 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 6041 MWh 6041 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse incl. 6 cm belægning, t: 0.85 m 0.00 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 0.00 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.00 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 8.69 m 8.31 m*
Udgravningsbredde, U: 80.62 m 78.69 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 45.86 m 45.45 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 34611 m3 31786 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 5.79 m 5.54 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 11.59 m 11.08 m
Jordvolde, skråningslængde: 12.96 m 12.38 m
Jordvolde, bundbredde: 24.28 m 24.55 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 129.18 m 127.79 m
Jordvolde, volumen 31217 m3 30825 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 18818 m2 18440 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 4704 m3 4610 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 19265 m2 18597 m2
Lågareal, flydende låg 10000 m2 10169 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 10404 m2 10576 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 3395 m3 961 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, RUSTFRI TYNDPLADELINER NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 50338 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 13773582 kr 4.00 % 550943 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1645 m2 100.00 kr/m2 164497 kr Overslag
I alt 715440 kr 4.4%
kr/m3 tank: 14.21 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 1.5%
kr/m3 tank: 4.91 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 14495 m2 10.00 kr/m2 144947 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 21170 m3 27.00 kr/m3 571587 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 9393 m2 4.60 kr/m2 43208 kr Pilotanlæg +15%
I alt 772341 kr 4.8%
kr/m3 tank: 15.34 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Geotextil fastgjort i låserende 8937 m2 15.00 kr/m2 134048 kr Overslag
Levering og indbygning af geotextil og tyndpladeliner 0,4 mm rustfri stålliner 9394 m2 115.20 kr/m2 1082163 kr MARSTAL VVS
bestående af 0,4 mm syrefast rustfri stålliner samlet Sømsvejsning 9394 m2 114.00 kr/m2 1070891 kr MARSTAL VVS
m/tæthedskontrollerede sømsvejsninger på formbord til lågIndbygning, inkl. hjørner 9394 m2 170.00 kr/m2 1596942 kr Overslag
samt montering af tyndpladeliner i bassin. Svejsekontrol (FORCE m.v.) 9394 m2 50.00 kr/m2 469689 kr Overslag
Inkl. tæthedskontrol Bøsningsrør m.v. 3 stk 5000.00 kr/stk 15000 kr Overslag
I alt: 8511 m2 513.31 kr/m2 4368732 kr 27.0%
kr/m3 tank: 86.79 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 870 m2 10.00 kr/m2 8697 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1333 m2 15.00 kr/m2 19992 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 429 m2 390.00 kr/m2 167353 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 367 m 600.00 kr/m 220315 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 22 m3 250.00 kr/m3 5436 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 370 m 100.00 kr/m 35759 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 353 m 1367.81 kr/m 482553 kr 3.0%
kr/m3 tank: 9.59 kr/m3
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 74 m 2500.00 kr/m 185533 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 230533 kr 1.4%
kr/m3 tank: 4.58 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 5796254 kr 289813 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 88 m 2333.00 kr/m 205766 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 7584 m2 229.20 kr/m2 1738142 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 426 m2 837.50 kr/m2 356968 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 8010 m2 12.50 kr/m2 150122 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 7652 m2 110.00 kr/m2 841765 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 15771 m2 79.50 kr/m2 1253787 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 8136 m2 43.00 kr/m2 349835 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 9612 stk 55.00 kr/stk. 528643 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 358 m 255.00 kr/m 91186 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 7779 m2 5.00 kr/m2 38894 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 7779 m2 31.00 kr/m2 241146 kr Overslag 
I alt 7779 m2 782.38 kr/m2 6086067 kr 37.6%
kr/m3 tank: 120.90 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 21259 m3 50.00 kr/m3 1062948 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 15915 m2 1.73 kr/m2 27454 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 3624 m3 37.70 kr/m3 136602 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 15915 m2 3.45 kr/m2 54908 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 365 m 69.00 kr/m 25171 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 7976 m3 35.00 kr/m3 279175 kr Overslag
I alt 1586257 kr 9.8%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 50338 m3 5.00 kr/m3 251690 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 1448902 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 33.78 kr/m3 1700593 kr 10.5%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 321.62 kr/m3 16189615 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 50338 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 16189615 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 16454615 kr 10.00 % 1645461 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 18100076 kr 2.50 % 452502 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 18552578 kr 7.50 % 1391443 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 396.20 kr/m3 19944022 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 50000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 51956 m3 104%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 87.4 m 88.2 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 11.9 m 12.1 m*
Bundbredde: 39.7 m 39.7 m
Skråningsbredde (vandret mål): 23.8 m 24.2 m
Skråningslængde (skrå mål): 26.6 m 27.1 m
Omkreds top: 349.4 m 352.8 m
Topareal: 7631 m2 7779 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 6769 m2 6934 m2
Bundareal, vandret bund: 1577 m2 1577 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 8346 m2 8511 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 50338 m3 51956 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 50338 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.32 m2/m3 0.32 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 17% 17%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 3212 MWh 3212 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 10.9 MW 10.9 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 471 m3/h 471 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 4027 MWh 4027 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse incl. 6 cm belægning, t: 0.85 m 0.00 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 0.00 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.00 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 7.66 m 7.27 m*
Udgravningsbredde, U: 70.74 m 68.80 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 40.11 m 39.71 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 23334 m3 21170 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 5.10 m 4.85 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 10.21 m 9.70 m
Jordvolde, skråningslængde: 11.42 m 10.84 m
Jordvolde, bundbredde: 21.52 m 21.80 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 113.78 m 112.39 m
Jordvolde, volumen 21626 m3 21259 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 14830 m2 14495 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 3707 m3 3624 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 16515 m2 15915 m2
Lågareal, flydende låg 7631 m2 7779 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 7985 m2 8136 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 1708 m3 -89 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, RUSTFRI TYNDPLADELINER NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 20135 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 7876159 kr 4.00 % 315046 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1300 m2 100.00 kr/m2 130009 kr Overslag
I alt 445055 kr 4.8%
kr/m3 tank: 22.10 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 2.7%
kr/m3 tank: 12.27 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 8535 m2 10.00 kr/m2 85351 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 8444 m3 27.00 kr/m3 227996 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 5305 m2 4.60 kr/m2 24402 kr Pilotanlæg +15%
I alt 350348 kr 3.8%
kr/m3 tank: 17.40 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Geotextil fastgjort i låserende 4885 m2 15.00 kr/m2 73279 kr Overslag
Levering og indbygning af geotextil og tyndpladeliner 0,4 mm rustfri stålliner 5249 m2 115.20 kr/m2 604671 kr MARSTAL VVS
bestående af 0,4 mm syrefast rustfri stålliner samlet Sømsvejsning 5249 m2 114.00 kr/m2 598372 kr MARSTAL VVS
m/tæthedskontrollerede sømsvejsninger på formbord til lågIndbygning, inkl. hjørner 5249 m2 170.00 kr/m2 892309 kr Overslag
samt montering af tyndpladeliner i bassin. Svejsekontrol (FORCE m.v.) 5249 m2 50.00 kr/m2 262444 kr Overslag
Inkl. tæthedskontrol Bøsningsrør m.v. 3 stk 5000.00 kr/stk 15000 kr Overslag
I alt: 4653 m2 525.74 kr/m2 2446074 kr 26.4%
kr/m3 tank: 121.48 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 649 m2 10.00 kr/m2 6490 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 1011 m2 15.00 kr/m2 15163 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 319 m2 390.00 kr/m2 124312 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 275 m 600.00 kr/m 165134 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 16 m3 250.00 kr/m3 4056 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 278 m 100.00 kr/m 26562 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 261 m 1406.00 kr/m 366718 kr 4.0%
kr/m3 tank: 18.21 kr/m3
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 60 m 2500.00 kr/m 150480 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 195480 kr 2.1%
kr/m3 tank: 9.71 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 3316242 kr 165812 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 65 m 2333.00 kr/m 152126 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 4107 m2 229.20 kr/m2 941338 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 316 m2 837.50 kr/m2 264540 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 4423 m2 12.50 kr/m2 105287 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 4158 m2 110.00 kr/m2 457428 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 8662 m2 79.50 kr/m2 688595 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 4517 m2 43.00 kr/m2 194216 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 5308 stk 55.00 kr/stk. 291913 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 266 m 255.00 kr/m 67734 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 4252 m2 5.00 kr/m2 21259 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 4252 m2 31.00 kr/m2 131806 kr Overslag 
I alt 4252 m2 818.96 kr/m2 3482054 kr 37.6%
kr/m3 tank: 172.93 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 9323 m3 50.00 kr/m3 466128 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 11482 m2 1.73 kr/m2 19806 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 2134 m3 37.70 kr/m3 80437 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 11482 m2 3.45 kr/m2 39613 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 273 m 69.00 kr/m 18825 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 4674 m3 35.00 kr/m3 163578 kr Overslag
I alt 788386 kr 8.5%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 20135 m3 5.00 kr/m3 100676 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 832121 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 46.33 kr/m3 932798 kr 10.1%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 459.59 kr/m3 9254012 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 20135 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 9254012 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 9519012 kr 10.00 % 951901 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 10470913 kr 2.50 % 261773 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 10732686 kr 7.50 % 804951 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 573.01 kr/m3 11537637 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 20000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 21017 m3 105%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 64.4 m 65.2 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 8.8 m 9.0 m*
Bundbredde: 29.3 m 29.3 m
Skråningsbredde (vandret mål): 17.6 m 18.0 m
Skråningslængde (skrå mål): 19.6 m 20.1 m
Omkreds top: 257.5 m 260.8 m
Topareal: 4143 m2 4252 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 3675 m2 3797 m2
Bundareal, vandret bund: 856 m2 856 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 4531 m2 4653 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 20135 m3 21017 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 20135 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.43 m2/m3 0.44 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 23% 24%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 1285 MWh 1285 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 4.4 MW 4.4 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 188 m3/h 188 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 1611 MWh 1611 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse incl. 6 cm belægning, t: 0.85 m 0.00 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 0.00 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.00 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 5.78 m 5.39 m*
Udgravningsbredde, U: 52.76 m 50.83 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 29.66 m 29.26 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 9632 m3 8444 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 3.85 m 3.59 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 7.70 m 7.19 m
Jordvolde, skråningslængde: 8.61 m 8.04 m
Jordvolde, bundbredde: 16.50 m 16.78 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 85.77 m 84.39 m
Jordvolde, volumen 9627 m3 9323 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 8793 m2 8535 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 2198 m3 2134 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 11959 m2 11482 m2
Lågareal, flydende låg 4143 m2 4252 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 4404 m2 4517 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) 4 m3 -878 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, RUSTFRI TYNDPLADELINER NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 15101 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 6663066 kr 4.00 % 266523 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1212 m2 100.00 kr/m2 121181 kr Overslag
I alt 387703 kr 5.0%
kr/m3 tank: 25.67 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 3.2%
kr/m3 tank: 16.36 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 7262 m2 10.00 kr/m2 72617 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 6326 m3 27.00 kr/m3 170812 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 4444 m2 4.60 kr/m2 20443 kr Pilotanlæg +15%
I alt 276472 kr 3.5%
kr/m3 tank: 18.31 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Geotextil fastgjort i låserende 4043 m2 15.00 kr/m2 60651 kr Overslag
Levering og indbygning af geotextil og tyndpladeliner 0,4 mm rustfri stålliner 4380 m2 115.20 kr/m2 504622 kr MARSTAL VVS
bestående af 0,4 mm syrefast rustfri stålliner samlet Sømsvejsning 4380 m2 114.00 kr/m2 499366 kr MARSTAL VVS
m/tæthedskontrollerede sømsvejsninger på formbord til lågIndbygning, inkl. hjørner 4380 m2 170.00 kr/m2 744668 kr Overslag
samt montering af tyndpladeliner i bassin. Svejsekontrol (FORCE m.v.) 4380 m2 50.00 kr/m2 219020 kr Overslag
Inkl. tæthedskontrol Bøsningsrør m.v. 3 stk 5000.00 kr/stk 15000 kr Overslag
I alt: 3851 m2 530.62 kr/m2 2043327 kr 26.1%
kr/m3 tank: 135.31 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 593 m2 10.00 kr/m2 5925 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 928 m2 15.00 kr/m2 13927 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 290 m2 390.00 kr/m2 113294 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 252 m 600.00 kr/m 151009 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 15 m3 250.00 kr/m3 3703 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 255 m 100.00 kr/m 24208 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 237 m 1420.54 kr/m 337067 kr 4.3%
kr/m3 tank: 22.32 kr/m3
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 57 m 2500.00 kr/m 141507 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 186507 kr 2.4%
kr/m3 tank: 12.35 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 2792843 kr 139642 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 59 m 2333.00 kr/m 138394 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 3387 m2 229.20 kr/m2 776325 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 288 m2 837.50 kr/m2 240880 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 3675 m2 12.50 kr/m2 95934 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 3434 m2 110.00 kr/m2 377740 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 7182 m2 79.50 kr/m2 570939 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 3760 m2 43.00 kr/m2 161688 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 4410 stk 55.00 kr/stk. 242532 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 242 m 255.00 kr/m 61731 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 3519 m2 5.00 kr/m2 17595 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 3519 m2 31.00 kr/m2 109086 kr Overslag 
I alt 3519 m2 833.35 kr/m2 2932485 kr 37.4%
kr/m3 tank: 194.19 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 7232 m3 50.00 kr/m3 361598 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 10439 m2 1.73 kr/m2 18007 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 1815 m3 37.70 kr/m3 68436 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 10439 m2 3.45 kr/m2 36015 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 249 m 69.00 kr/m 17200 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 3967 m3 35.00 kr/m3 138854 kr Overslag
I alt 640111 kr 8.2%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 15101 m3 5.00 kr/m3 75507 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 705077 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 51.69 kr/m3 780584 kr 10.0%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 518.58 kr/m3 7831353 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 15101 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 7831353 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 8096353 kr 10.00 % 809635 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 8905988 kr 2.50 % 222650 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 9128638 kr 7.50 % 684648 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 649.83 kr/m3 9813286 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 15000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 15830 m3 106%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 58.5 m 59.3 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 8.0 m 8.2 m*
Bundbredde: 26.6 m 26.6 m
Skråningsbredde (vandret mål): 15.9 m 16.4 m
Skråningslængde (skrå mål): 17.8 m 18.3 m
Omkreds top: 233.9 m 237.3 m
Topareal: 3420 m2 3519 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 3034 m2 3144 m2
Bundareal, vandret bund: 707 m2 707 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 3740 m2 3851 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 15101 m3 15830 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 15101 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.47 m2/m3 0.49 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 25% 26%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 963 MWh 963 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 3.3 MW 3.3 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 141 m3/h 141 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 1208 MWh 1208 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse incl. 6 cm belægning, t: 0.85 m 0.00 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 0.00 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.00 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 5.29 m 4.91 m*
Udgravningsbredde, U: 48.16 m 46.23 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 26.98 m 26.58 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 7310 m3 6326 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 3.53 m 3.27 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 7.06 m 6.55 m
Jordvolde, skråningslængde: 7.89 m 7.32 m
Jordvolde, bundbredde: 15.22 m 15.50 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 78.60 m 77.22 m
Jordvolde, volumen 7517 m3 7232 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 7500 m2 7262 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 1875 m3 1815 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 10884 m2 10439 m2
Lågareal, flydende låg 3420 m2 3519 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 3658 m2 3760 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) -207 m3 -906 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG DTU Lågprojekt BILAG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001, RUSTFRI TYNDPLADELINER NYT KONCEPT
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
VANDVOLUMEN: 10068 m3
PRISOVERSLAG NIRAS
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS     PRIS IALT  %-del BEMÆRKNINGER
1 BYGGEPLADS Byggepladsdrift 5303242 kr 4.00 % 212130 kr Overslag
Drift af byggeplads/-veje Byggeplads og -vej 1101 m2 100.00 kr/m2 110091 kr Overslag
I alt 322221 kr 5.2%
kr/m3 tank: 32.01 kr/m3
2 TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE Anstilling af lænsepumper 4 stk 1500.00 kr/stk 6000 kr Overslag
Leje/drift af lænsepumper og sugespidsanlæg Alm. lænsning 12 mdr 4000.00 kr/mdr 48000 kr Overslag
i 3 måneder samt etablering af filterboring m/dykpumpeSugespidsanlæg 1 anl. 7475.00 kr/20 stk. 7475 kr 1994-overslag +15%
D&V, sugesp.anl. 13 uger 1753.75 kr/uge 22623 kr 1994-overslag +15%
Vandforsyninganlæg m.råvand fra filterboring 15 m filterboring m.v. 4 stk 19500.00 kr/stk 78000 kr Overslag
Råvand-forsyning m/boring 1 stk 85000.00 kr 85000 kr Overslag
I alt 247098 kr 4.0%
kr/m3 tank: 24.54 kr/m3
3 UDGRAVNING OG FØLERMONTERING Muldafrømning 5808 m2 10.00 kr/m2 58079 kr Overslag
Udgravning, transport og deponering Anstilling m.v. 1 stk 8000.00 kr/stk 8000 kr Overslag
af råjord på grunden, inkl. Udgr. bassin 4210 m3 27.00 kr/m3 113678 kr Overslag
afretning og montering af følere. Følermontering 1 stk 4600.00 kr 4600 kr 1994-overslag +15%
Afretning 3470 m2 4.60 kr/m2 15964 kr Pilotanlæg +15%
I alt 200321 kr 3.2%
kr/m3 tank: 19.90 kr/m3
4 TÆTNINGSMEMBRAN OG KONTROL Geotextil fastgjort i låserende 3099 m2 15.00 kr/m2 46479 kr Overslag
Levering og indbygning af geotextil og tyndpladeliner 0,4 mm rustfri stålliner 3401 m2 115.20 kr/m2 391761 kr MARSTAL VVS
bestående af 0,4 mm syrefast rustfri stålliner samlet Sømsvejsning 3401 m2 114.00 kr/m2 387680 kr MARSTAL VVS
m/tæthedskontrollerede sømsvejsninger på formbord til lågIndbygning, inkl. hjørner 3401 m2 170.00 kr/m2 578120 kr Overslag
samt montering af tyndpladeliner i bassin. Svejsekontrol (FORCE m.v.) 3401 m2 50.00 kr/m2 170035 kr Overslag
Inkl. tæthedskontrol Bøsningsrør m.v. 3 stk 5000.00 kr/stk 15000 kr Overslag
I alt: 2951 m2 538.47 kr/m2 1589076 kr 25.5%
kr/m3 tank: 157.84 kr/m3
5 BASSINKANT Afretning i 2,4 m bredde 522 m2 10.00 kr/m2 5215 kr Overslag
Dæmningskrone afrettes med fald og Geotextil + udlægning 825 m2 15.00 kr/m2 12375 kr Overslag
afdækkes med geotextil, Betonelementer 255 m2 390.00 kr/m2 99454 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
betonelementer og singles/fliser. Drænrende 222 m 600.00 kr/m 133266 kr Overslag
Til opsamling af regnvand kan etableres Singles 13 m3 250.00 kr/m3 3260 kr Overslag
plastafløbsrende afsluttet i 4 brønde Fliser udlagt 225 m 100.00 kr/m 21251 kr Overslag
Afløbsalæg 1 stk 25000.00 kr 25000 kr Overslag
I alt 208 m 1443.46 kr/m 299821 kr 4.8%
kr/m3 tank: 29.78 kr/m3
6 IND- OG UDLØB M.V. Ind-/udløb 52 m 2500.00 kr/m 130235 kr Overslag, CONSWEDE
Ind- og udløbsrør i rustfrit stål Diffusorer m.v. 3 stk 15000.00 kr/stk 45000 kr Overslag
I alt 175235 kr 2.8%
kr/m3 tank: 17.41 kr/m3
7 FLYDENDE LÅGKONSTRUKTION, SYNKEFRI Anstilling, spil m.v. 5 % af 2199758 kr 109988 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
Levering og montering af låg bestående af: Form, flydende kant m.v. 52 m 2333.00 kr/m 121146 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
0,4 mm syrefast, rustfri stålliner (RS-liner) samlet m/ 0,4 mm RS-liner + stropper 2581 m2 229.20 kr/m2 591548 kr MARSTAL VVS
tæthedskontrollerede sømsvejsninger og 1,2 mm formbukket RS-liner, kant 252 m2 837.50 kr/m2 211160 kr MARSTAL VVS
1,2 m bred formbukket kant af 1,2 mm RS-liner Svejsekontrol (FORCE m.v.) 2833 m2 12.50 kr/m2 85413 kr Overslag m/50.000 til WPQ
inkl. 20% avance, stropper m.v. 60 mm PU-skumplader 2622 m2 110.00 kr/m2 288441 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
60 mm PU-skumplader (1,2 x 2,4 m) til opdrift, 150 mm terrænbatts 5519 m2 79.50 kr/m2 438757 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
2 x 150 mm Rockwool terrænbatts (lagt i forbandt) 1,0 mm PP-liner + kontrol 2908 m2 43.00 kr/m2 125051 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
 0,6 m bred kantisolering af 150 mm terrænbatts og Fastgørelse, teleskopskruer 3400 stk 55.00 kr/stk. 186982 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
1,0 mm plasttopliner af PP forankret i RS-liner. Fastgørelse, kant 213 m 255.00 kr/m 54190 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
inkl. 10% avance på isolering, PP-liner m.v. Udtrækning på vandoverflade 2696 m2 5.00 kr/m2 13482 kr Jacobsen&Blindkilde A/S
(DTU Lågprojekt) Fugtkontrol, ventilation m.v. 2696 m2 31.00 kr/m2 83590 kr Overslag 
I alt 2696 m2 856.59 kr/m2 2309746 kr 37.0%
kr/m3 tank: 229.42 kr/m3
8 TERRÆNREGULERING OG RETABLERING Indbygning af råjord i jordvolde 5078 m3 50.00 kr/m3 253924 kr Overslag
Terrænregulering og øvrig retablering. Terrænregulering 9182 m2 1.73 kr/m2 15839 kr Pilotanlæg +15%
Muldudlægning, græssåning og afhegning. Muldudlægning 1452 m3 37.70 kr/m3 54735 kr Pilotanlæg +15%
 (forudsat jordbalance) Græssåning 9182 m2 3.45 kr/m2 31679 kr Pilotanlæg +15%
Hegn eller sten 220 m 69.00 kr/m 15160 kr Pilotanlæg +15%
Indbygning af råjord i øvrigt 3160 m3 35.00 kr/m3 110609 kr Overslag
I alt 481946 kr 7.7%
9 DIVERSE OG UFORUDSIGELIGE UDGIFTER Tæthedsprøvning 10068 m3 5.00 kr/m3 50338 kr Overslag
Udgifter til tæthedsprøvning (excl. vand) m.v. Øvrige diverse m.v. 10.00 % 562546 kr %-sats jf. ELSAMPROJEKT
I alt 60.88 kr/m3 612884 kr 9.8%
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ ------- ----------- ------------------------------------
A ANLÆGSARBEJDER IALT: (kr/m3 tank og kr ialt): 619.64 kr/m3 6238347 kr 100.0%
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ==== ====== =====================
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, geotekniske undersøgelser, instrumentering og projektering.
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGER MED FLYDENDE LÅG
Overslag baseret på Ottrupgård pilotprojekt (1.528 m3) 18.12.1995, DTU-lågprojekt ultimo 2001,
og prisoverslag fra Marstal VVS og Jacobsen & Blindkilde A/S ultimo 2001.
PRISOVERSLAG NIRAS VANDVOLUMEN: 10068 M3
(2001-kr excl. moms) Dato: 20.11.01
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Pos.ANLÆGSDEL    MÆNGDE ENHEDSPRIS    PRIS IALT
A ANLÆGSARBEJDER IALT: 6238347 kr
10 GEOTEKNIK, PROJEKTERING, ADMINISTRATION M.V.
---------------------------------------------------------------------
Geotekniske undersøgelser, deltagelse i byggemøder m.v., GEO + NIRAS 3 stk 50000.00 kr/stk 150000 kr
Geotekniske detailundersøgelser, GEO Boringer 6 stk 15000.00 kr/stk 90000 kr
Databeh. 1 stk 25000.00 kr 25000 kr
Projektering og udbud i fagentrepr. Projektering m.v. 6503347 kr 10.00 % 650335 kr
Byggeledelse, tilsyn, adm. m.v. Byggeledelse m.v. 7153682 kr 2.50 % 178842 kr
11 Byggelånsrenter, stempeludgifter o.l. 7332524 kr 7.50 % 549939 kr
----- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
B ETABLERINGSOMKOSTNINGER  DAMVARMELAGER IALT:(kr/m3 tank og kr ialt): 782.95 kr/m3 7882463 kr
=== ======================================== ===================== ========= ===== =========== ====== ========== ====
Ekskl. udgifter til tilslutningsanlæg, grund, byggemodning, instrumentering og manøvrearrangement.
GEOMETRI, ENERGI, MÆNGDER M.V. VOLUMEN: 10000 m3 (valgt vandvolumen)
Bassin udført som en omvendt pyramidestub m/kvadratisk grundflade. Bassinvolumen: 10625 m3 106%
NIRAS
DIMENSIONER, VANDVOLUMEN Dato: 20.11.01 STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Skråningsanlæg, 1 til : 2.0 2.0 *
Afstand fra vandoverflade til overkant betonelementer: 0.00 m 0.21 m*
Topbredde (henholdsvis i vandoverflade og ved overkant betonelementer): 51.1 m 51.9 m*
Dybde (henholdsvis i vand og til overkant betonelementer): 7.0 m 7.2 m*
Bundbredde: 23.2 m 23.2 m
Skråningsbredde (vandret mål): 13.9 m 14.4 m
Skråningslængde (skrå mål): 15.6 m 16.0 m
Omkreds top: 204.3 m 207.7 m
Topareal: 2610 m2 2696 m2
Skråningsareal (4 skråningsflader, ialt): 2315 m2 2412 m2
Bundareal, vandret bund: 539 m2 539 m2
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Bundmembranareal ialt: 2854 m2 2951 m2
Volumen (kontrol ud fra ovenståelstående data) 10068 m3 10625 m3
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
1) Standardform: D/B-forhold: 15/100000, anlæg 1:2,00 og V = 0,075*B^3      Vandvolumen (netto): 10068 m3
ENERGI M.V. STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Overflade / volumenforhold: 0.54 m2/m3 0.56 m2/m3
Overflade i forhold til 1 m3 kugletank (1,86 m2/m3): 29% 30%
Varmelagerkapacitet med maksimal afkøling: 55 °C 642 MWh 642 MWh
Anslået maksimaleffekt (17 MW v/78.000 m3 DMVL): 3.4 kW/MWh 2.2 MW 2.2 MW
Indløb-/udløb ved maksimaleffekt og temp. diff.: 20 °C 94 m3/h 94 m3/h
Anslået nyttiggjort varmeindhold som sæsonvarmelager: 80 kWh/m3 805 MWh 805 MWh
MÆNGDER (Indbyggede mængder) STANDARDFORM 1)   VALGT FORM: *
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --------------- --------- ------------------- ---------- ------------------ -------
Lermembran, tykkelse incl. 6 cm belægning, t: 0.85 m 0.00 m*
Lermembran, vandret bredde i sider: 1.90 m 0.00 m
Lermembran, lodret højde i sider: 0.95 m 0.00 m
Udgravningsdybde ved jordbalance, d = 0,6*(D+t): 4.69 m 4.31 m*
Udgravningsbredde, U: 42.38 m 40.44 m
Udgravningsbund, bredde (delta u), u: 0.20 m 23.62 m 23.22 m
Udgravningsvolumen, Vu=d/3*(U^2+u^2+U*u): 4966 m3 4210 m3
Jordvolde, højde over terræn, h: 3.13 m 2.87 m
Jordvolde, topbredde: 3.00 m 2.40 m*
Jordvolde, skråningsbredde (anlæg som i bassin): 6.25 m 5.74 m
Jordvolde, skråningslængde: 6.99 m 6.42 m
Jordvolde, bundbredde: 13.61 m 13.88 m
Jordvolde, totalbredde incl. bassin: 69.59 m 68.21 m
Jordvolde, volumen 5337 m3 5078 m3
Muldafrømning, indtil 4 m ud fra skråningsfod: 6021 m2 5808 m2
Muldlagets gennemsnitlige tykkelse: 0.25 m 0.25 m*
Muldudlægning: 1505 m3 1452 m3
Terrænregulering indtil 20 m ud fra skåningsfod: 9588 m2 9182 m2
Lågareal, flydende låg 2610 m2 2696 m2
Lågareal, inklusiv kantafdækning bred: 1.00 m 2818 m2 2908 m2
Jordbalance (+ overskud, - underskud) -371 m3 -868 m3
Prisberegninger(CW) 5/24/023:22 PM
DAMVARMELAGRE MED FLYDENDE LÅG NIRAS Dato: 20.11.01
Størrelse Tætning ANLÆGSPRIS HERAF LÅG PROJ. M.V. PRIS I ALT
mio kr kr/m3 mio kr mio kr mio kr kr/m3
10000 m3 LERMEMBRAN 5.6 556 2.3 42% 1.5 27% 7.1 707
15000 m3 LERMEMBRAN 7.0 464 2.9 42% 1.8 26% 8.8 584
20000 m3 LERMEMBRAN 8.2 411 3.5 42% 2.1 25% 10.3 514
50000 m3 LERMEMBRAN 14.4 287 6.1 42% 3.4 23% 17.7 354
75000 m3 LERMEMBRAN 18.6 248 7.8 42% 4.3 23% 22.9 305
100000 m3 LERMEMBRAN 22.5 225 9.4 42% 5.1 23% 27.6 276
10000 m3 RUSTFRI STÅLLINER 6.2 624 2.3 37% 1.6 26% 7.9 788
15000 m3 RUSTFRI STÅLLINER 7.8 522 2.9 37% 2.0 25% 9.8 654
20000 m3 RUSTFRI STÅLLINER 9.3 463 3.5 38% 2.3 25% 11.5 577
50000 m3 RUSTFRI STÅLLINER 16.2 324 6.1 38% 3.8 23% 19.9 399
75000 m3 RUSTFRI STÅLLINER 21.0 280 7.8 37% 4.8 23% 25.8 343
100000 m3 RUSTFRI STÅLLINER 25.3 253 9.4 37% 5.7 22% 31.0 310
ANLÆGSPRISER, SÆSONVARMELAGRE
2001-priser ekskl. moms
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